

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 48 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 959/2013

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, αύξησης του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου κατά 3.590,46€ λόγω αύξησης των απολογιστικών δαπανών της ασφάλτου του έργου: «Κατασκευές ασφαλικών ταπητιδίων στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Νοεμβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6697/22-11-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν οι κ.κ.: 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος

**Απόντες** ήταν οι κ.κ.: 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, και ο 2) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος. οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 959:** Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/6813/οικ./12-11-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε το σχέδιο 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος, καθώς επίσης και την Πράξη 17<sup>η</sup> / 25 - 10 -2013 (Συνεδρίαση 2<sup>η</sup>) του τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων που γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου λόγω αύξησης των απολογιστικών δαπανών της ασφάλτου και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Οι εργασίες που προβλέπονταν να εκτελεστούν με την παρούσα εργολαβία θα κατασκευάζονταν στις παρακάτω θέσεις και είναι οι εξής:

- Στην περιοχή «Άσπρη άμμος» (Παλαιά εθνική οδός Καβάλας-Ξάνθης) και σε μήκος 500m και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα γίνει εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 4 cm και θα κατασκευασθεί μία αντιολισθηρή στρώση πάχους 0,04 m
- Εντός του οικισμού Αμυγδαλεώνα (Ε.Ο 12 Καβάλας-Δράμας) και σε μήκος 800m θα γίνουν εξυγιάνσεις για την αποκατάσταση των φθορών του ασφαλικού οδοστρώματος (εκσκαφή φθαρμένου ασφαλικού και οδοστρωσίας-επανεπίχωση με βάση μεταβλητού πάχους(Π.Τ.Π 0~155)-και κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης πάχους 0,05m). Σε όλο το μήκος των 800 m. μετά τις εξυγιάνσεις, θα κατασκευασθεί τάπητας κυκλοφορίας πάχους 0,05m. Επίσης θα κατασκευασθούν σποραδικά ταπητίδια στην περιοχή του Σταυρού και Πολυστύλου συνολικής επιφάνειας 1000 m2 περίπου.
- Στην Νικήσιανη (έξοδος Αγίου Χριστοφόρου-Λατομείο Λαζαρίδη) και σε μήκος 1000m θα γίνει εκσκαφή-φρεζάρισμα σε βάθος 2 cm και κατασκευή μιας αντιολισθηρής στρώσης πάχους 0,04m
- Στην περιοχή Ακροβούνι-Αγιος Ανδρέας (Γεντίκια) και σε μήκος 1300m θα γίνει συγκολλητική επάλειψη και μία αντιολισθηρή στρώση πάχους 0,04 m
- Στην περιοχή Πολύνερο-Πλαταμώνας και σε μήκος 600m περίπου θα γίνει εκσκαφή-φρεζάρισμα σε βάθος 2 cm και κατασκευή μιας αντιολισθηρής στρώσης πάχους 0,04m

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00 € μαζί με το εργολαβικό όφελος, τα γενικά έξοδα, τα απρόβλεπτα, τη δαπάνη της ασφάλτου και χρώματος διαγράμμισης, την αναθεώρηση και τη δαπάνη του ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Έργων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ (ΚΑΠ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ αρ. απόφασης 105/29-3-2012 Περιφ. Συμβουλίου Α-Μ&Θρ.) με κωδικό έργου 122002002.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 24-07-2013 με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.

Με την υπ' αριθμό απόφαση 649/30-08-2012 (πρακτικό 30/2012) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίνει το πρακτικό του διαγωνισμού και την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης «Μ-Σ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ Κ'ΣΙΑ Ε.Ε.» ως αναδόχου του έργου με μέση έκπτωση 39,46%

Την υπ' αριθμό απόφαση 02/6951/18-12-2012 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με την οποία εγκρίνει τον κατά Νόμο επανέλεγχο των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

Στις 13-05-2013 υπογράφηκε η υπ. Αριθμ πρωτ. 02/2500/13-05-2013 σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 536.527,99 Ευρώ.

Αρχική ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζονταν η 10-09-2013, με προθεσμία εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Με την με αριθμό 716/2013 (πρακτικό 36/2013) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 66 ημερολογιακές ημέρες, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 15-11-2013.

#### Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου:

- να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες παρουσιάζονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου, λόγω προμετρητικών λαθών, αλλά και αναγκών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και οι οποίες απαιτούνταν να εκτελεστούν για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου, συγκεκριμενοποιήθηκαν δε μετά τη σύνταξη των επιμετρήσεων. Οι αυξομειώσεις αυτές δεν προκαλούν αύξηση της συμβατικής δαπάνης που αφορά στις εργασίες.
- να καλυφθεί η αύξηση της απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου, κατά 3.590,46€ που οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση της τιμής της ασφάλτου μεταξύ της σύνταξης της αρχικής μελέτης και της εκτέλεσης του έργου, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί και
- για την χρήση των επί έλασσον δαπανών, που εξοικονομήθηκαν από την μείωση συμβατικών ποσοτήτων και την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εκτός των νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει μία νέα εργασία, όπως αυτή προέκυψε κατά την κατασκευή του έργου, ήταν αναγκαίο να εκτελεστεί, δεν μπορούσε τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστεί από την κύρια σύμβαση, ήταν δε απόλυτα αναγκαία για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο και να είναι άρτιο και λειτουργικό σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Η εργασία αυτή αφορά στην απόξεση του ασφαλτικού τάπητα, αστικής οδού, με χρήση φρέζας.

Το οικονομικό μέρος της εργασίας αυτής καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων.

Μετά τα παραπάνω επανακαθορίστηκαν οι ποσότητες των εργασιών όπως αναλύονται στο σώμα του ΑΠΕ και συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του παραπάνω αναφερόμενου έργου. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ

Οικονομικά Στοιχεία

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. τα οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας σε συνοπτική μορφή είναι τα ακόλουθα :

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ	
			ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	15.002,76	12.002,21	0,00	3.000,55
ΟΜΑΔΑ Β : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	193.961,70	226.903,74	55.780,08	22.838,04
ΟΜΑΔΑ Γ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	18.205,00	14.564,00	0,00	3.641,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	227.169,46	253.469,95	55.780,08	29.479,59
Γ.Ε. & Ο.Ε.	40.890,50	45.624,59	10.040,41	5.306,33
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	268.059,96	299.094,54	65.820,49	34.785,92
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	268.059,96	299.094,54	65.820,49	34.785,92
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	40.208,99	0,00	0,00	40.208,99
	308.268,95	299.094,54	65.820,49	74.994,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΣΦΑΛΤΟΣ)	107.627,12	118.532,25	10.905,13	0,00
Απολογιστικά (ασφαλτικά) ΓΕ&ΟΕ 18%-	11.728,34	12.916,70	1.188,36	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	427.624,41	430.543,49	77.913,98	74.994,91
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	8.577,20	8.577,20	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	436.201,62	439.120,69	77.913,98	74.994,91
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	100.326,37	100.997,76	671,39	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	536.527,99	540.118,45	78.585,37	74.994,91

1. Η δαπάνη των εργασιών μαζί με τα απρόβλεπτα, στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 299.094,54 € και παρουσιάζει μείωση κατά 9.174,41 ευρώ έναντι του εγκεκριμένου ποσού.

2. Η δαπάνη των εργασιών μαζί με την απολογιστική δαπάνη της ασφάλτου, με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 430.543,49€ και παρουσιάζει αύξηση κατά 2.919,07 ευρώ έναντι του εγκεκριμένου ποσού.

3. Η συνολική δαπάνη του έργου με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 540.118,45€ με 23% Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση των απολογιστικών δαπανών της ασφάλτου κατά 3.590,46 ευρώ έναντι του εγκεκριμένου οικονομικού αντικειμένου

4. Το ποσό των απρόβλεπτων μειώνεται κατά 40.208,99€ προκειμένου να καλύψει τις ως άνω αυξομειώσεις και τη Δαπάνη των νέων εργασιών

5. Το προβλεπόμενο ποσό για την δαπάνη της αναθεώρησης δεν μεταβάλλεται.

#### Δ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ο παρών 1ος ΑΠΕ, είναι σύννομος και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) όπως ισχύει σήμερα. Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών:

1. Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.
2. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
3. Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης.
4. Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
5. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
6. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες, από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους εργασίες.
6. Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα οι συμβατικές εργασίες κλείνουν στο ποσό των 540.118,45€ με την δαπάνη του ΦΠΑ, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 3.590,46 ευρώ έναντι του συμβατικού αντικειμένου.
7. Η δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής :

Αρχικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α :	800.000,00 ευρώ
Συμβατική δαπάνη με Φ.Π.Α. (συμφωνητικό):	536.527,99 ευρώ
Προτεινόμενη δαπάνη 1ου ΑΠΕ με Φ.Π.Α :	540.118,45 ευρώ
<u>Αύξηση δαπάνης 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα</u>	<u>3.590,46. ευρώ</u>

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, αύξησης του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου κατά 3.590,46€ λόγω αύξησης των απολογιστικών δαπανών της ασφάλτου του έργου: «Κατασκευές ασφαλτικών ταπητιδίων στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας»

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, αύξησης του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου κατά 3.590,46€ λόγω αύξησης των απολογιστικών δαπανών της ασφάλτου του έργου: «Κατασκευές ασφαλτικών ταπητιδίων στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας»

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 959/2013.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ**

**ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**