

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 10/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 157/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης υπολειπομένων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53 από Αλεξανδρούπολη έως Αισύμη Ν. Έβρου» ΚΑΕ 2014ΜΠ03100001.

Στην Καβάλα σήμερα στις **2 Μαρτίου 2017** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:00 μ.μ.** στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης-γραφείο Αντ/χη Καβάλας, 2ο όροφο, Εθνικής Αντιστάσεως 20, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 877/24-2-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησε μόνιμα από την συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος και προσωρινά το μέλος Καραλίδης Φώτιος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 157: Εισηγούμενη το εικοστό έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η - 1427/21-2-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Το Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί Οργανισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ (ΦΕΚ 237 Α'/27-12-2010).
4. Την αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011 Εγκύκλιο 6, του Υπουργείου Εσωτερικής Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών"».
6. Την αρ. Δ.Δ. οικ. 5319/22-09-2014 (ΦΕΚ 2596Α'/30-09-2014) απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

7. Τη ΣΑΜΠ 0313 τροπ.0/05-09-2014 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο (μελέτη) «Μελέτη βελτίωσης υπολειπομένων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53 από Αλεξ/πολη έως Αισύμη Ν. Έβρου» με ΚΑΕ 2005ΜΠ03130001 και προϋπολογισμό 207.000,00 €.
8. Τη ΣΑΜΠ 031 τροπ.0/22-06-2015 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο (μελέτη) «Μελέτη βελτίωσης υπολειπομένων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53 από Αλεξ/πολη έως Αισύμη Ν. Έβρου» με ΚΑΕ 2014ΜΠ03100001 – Συνέχιση της μελέτης με ΚΑΕ 2005ΜΠ03130001 και προϋπολογισμό 233.000,00 €.
9. Την αριθ. 2713/8-5-2008 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης υπολειπομένων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53 από Αλεξ/πολη έως Αισύμη Ν. Έβρου» στη σύμπραξη μελετητών. Ν.ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΒΑΤΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΗΡ. ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. και ορίσθηκε το Τμήμα Προγρ/των & Μελετών της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.
10. Την 23-6-2008 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης ποσού 369.765,59€ πλέον Φ.Π.Α (19%).
11. Την αρ. οικ. 825/8-3-2012 απόφαση Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ορισμού Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής της μελέτης.
12. Την Α.Π. οικ. 168134/15-5-2013 θετική γνωμοδότηση του Γεν. Δ/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ , σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτούν θετικά επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση υπολειπομένων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53 από Αλεξανδρούπολη έως Αισύμη» στο ν. Έβρου κατόπιν Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, σύμφωνα με την προτεινόμενη για τη χάραξη του 3ου τμήματος ΛΥΣΗ Α στο αρ. πρωτ. Η-3259/02-07-2012 έγγραφο της ΔΤΕ Π.Ε. Έβρου.
13. Την με Αρ. Απ. 802/2015 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Σ.Π σε ισοζύγιο με το συμβατικό ποσό των 440.020,05€.
14. Τη ΣΑΜΠ 031 τροπ.0/01-08-2016 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο (μελέτη) «Μελέτη βελτίωσης υπολειπομένων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53 από Αλεξ/πολη έως Αισύμη Ν. Έβρου» με ΚΑΕ 2014ΜΠ03100001 – Συνέχιση της μελέτης με ΚΑΕ 2005ΜΠ03130001 και με την οποία εγκρίθηκε, η αύξηση του προϋπολογισμού της μελέτης με το ποσό των 818.499,50 € με ΦΠΑ.
15. Ότι ο συντελεστής Φ.Π.Α. αυξήθηκε από 19% μετά τις 15-3-2010 σε 21%, από 1-7-2010 σε 23% και από 1/6/2016 σε 24%.
16. Το άρθρο 29, Συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες, του Ν. 3316/2005, στο οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κατάρτιση Συγκριτικού Πίνακα και ειδικότερα η παρ. 5.
17. Ότι ο παρών 2^{ος} Σ.Π. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις συμβατικές εργασίες και την οικονομική τακτοποίηση αυτών, οι οποίες αφορούν στις κάτωθι μελέτες
- Τοπογραφική μελέτη
 - Συγκοινωνιακή μελέτη
 - Στατική μελέτη
 - Υδραυλική μελέτη
 - Περιβαλλοντική μελέτη
 - Γεωτεχνική μελέτη
 - Μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ
18. Ότι ο παρών 2^{ος} Σ.Π. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3316/2005.
19. Ότι με τον προτεινόμενο 2^ο Σ.Π. η δαπάνη ανέρχεται σε 661.714,45€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 809.934,13 € (με Φ.Π.Α.), δαπάνη η οποία δεν αφορά σε συμπληρωματική σύμβαση αλλά σε μεταβολή της συμβατικής δαπάνης κατά το άρθρο 29 παρ. 5 του Ν.3316/2007, σύμφωνα με το οποίο [...Συγκριτικός πίνακας συντάσσεται επίσης όταν μειώνονται οι εργασίες της σύμβασης, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που επέρχεται μεταβολής της συμβατικής αμοιβής. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση.]

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2ου Σ.Π. συνολικού ποσού 809.934,13 € με Φ.Π.Α. Εξ αυτών ποσό 148.219,68 € για Φ.Π.Α της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης υπολειπομένων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53 από Αλεξανδρούπολη έως Αισύμη Ν. Έβρου», όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Σ.Π. συνολικού ποσού 809.934,13 € με Φ.Π.Α., εξ αυτών ποσό 148.219,68 € για Φ.Π.Α της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης υπολειπομένων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53 από Αλεξανδρούπολη έως Αισύμη Ν. Έβρου», όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 157/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**