

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 46/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 872/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της μελέτης «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Σουνίου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Νοεμβρίου 2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 7161/24-11-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα** μέλος, 4) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 5) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα επτά μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 872 : Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Πολιτικής Γης της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ.: 03/03/844/21-11-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Το Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.3481/2006 (ΦΕΚ Α' 161), 3621/2007 (ΦΕΚ Α' 279), 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32) και όλες οι κανονιστικές πράξεις (Π.Δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή τους, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία τους.
2. Την με αριθμ. Δ12/οικ/3193/19-4-2011 απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ «Έγκριση Κανονισμού προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για τις εργασίες Αναδασμών σύμφωνα με το Ν. 674/77 «Περί Αναδασμού Γης και μεγεθύνσεως των Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
3. Το Π.Δ. 144/2011 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 237 τ.Α'/27-12-2010)»
4. Την Προκήρυξη, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και το φάκελο έργου της μελέτης «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Σουνίου»

5. Το άρθρο 3.2 του φακέλου έργου της μελέτης «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Σουνίου» όπου αναφέρεται ότι ο καθарός χρόνος της μελέτης είναι είκοσι (26) μήνες και ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης τριάντα δύο (38) μήνες.
6. Το από 18-09-2015 Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Σουνίου» η οποία χρηματοδοτείται από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΜΘ – ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ – ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 133602016)
7. Το με αρ. πρωτ. 4/14-10-2016 έγγραφο της Επιτροπής Εμπειρογνομόνων με συνημμένο το αρ. 1/14-10-2016 πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο ζητά το ορισμό νέου λαϊκού μέλους μετά από την παραίτηση του Ιμπραήμ Χασάν Χουσεϊν για λόγους υγείας.
8. Το με αρ. πρωτ. 19/13-12-2016 έγγραφο της Επιτροπής Αναδασμού Σουνίου με το οποίο ζητά να γίνει νέα γενική συνέλευση κτηματιών προκειμένου να αντικατασταθεί το μέλος το οποίο απεβίωσε.
9. Το με αρ. πρωτ. 27988 π.ε./17-1-2017 έγγραφο της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με το οποίο συγκαλείται γενική συνέλευση για εκλογή αντιπροσώπων κτηματιών για τις Επιτροπές Αναδασμού και Εμπειρογνομόνων στις 9-2-2017.
10. Τα πρακτικά 1/9-2-2017 και 2/9-2-2017 της Γενικής συνέλευσης κτηματιών αγροκτήματος Σουνίου για την ανάδειξη εκπροσώπων κτηματιών στις Επιτροπές Αναδασμού και Εμπειρογνομόνων.
11. Το με αρ. πρωτ. 3931/14-2-2017 έγγραφο της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προς το Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ με το οποίο ζητείται η επιλογή λαϊκών μελών στις Επιτροπές Αναδασμού και Εμπειρογνομόνων με συνημμένους τους πίνακες κτηματιών που προέκυψαν από τη συνέλευση στις 9-2-2017.
12. Τις με αρ. πρωτ. 6142/16-3-2017 (ΑΔΑ: 7Κ9Χ7ΛΒ-4ΚΚ) και 14748/20-6-2017 (ΑΔΑ: 71ΞΡ7ΛΒ-103) Αποφάσεις αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης με τις οποίες συγκροτούνται οι Επιτροπές Εμπειρογνομόνων και Αναδασμού Σουνίου.
13. Το με αρ.πρωτ. 17/12-07-2017 έγγραφο της Επιτροπής Εμπειρογνομόνων με συνημμένο το αρ. 3/12-07-2017 πρακτικό της, με το οποίο αποφασίζεται η προσωρινή διακοπή των επιτόπιων μεταβάσεων στην αναδιανεμητέα περιοχή του Σουνίου εξαιτίας του ότι οι καλλιέργειες βρίσκονται σε πλήρη βλάστηση και δυσχαιραίνουν το έργο της επιτροπής.
14. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εκτιμήσεις γης από την Επιτροπή Εμπειρογνομόνων.
15. Το γεγονός ότι δεν οριστικοποιήθηκε η εκτός αναδασμού περιοχή καθώς και οι πίνακες προ αναδασμού από την Επιτροπή Αναδασμού όπως φαίνεται από το πρακτικό της με αρ. 18/28-09-2017
16. Την με αρ. πρωτ. 03/03/844/16-10-2017 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης της μελέτης μέχρι 18-07-2018 με τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
17. Το συνημμένο χρονοδιάγραμμα στην με αρ. πρωτ. 03/03/844/16-10-2017 αίτηση του αναδόχου όπου φαίνονται οι εργασίες της μελέτης Αναδασμού μέχρι 30-01-2019.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του Αναδόχου και συγκεκριμένα:

1. Το γεγονός ότι προέκυψαν αναγκαστικά τροποποιήσεις στις συγκροτήσεις των Επιτροπών Αναδασμού και Εμπειρογνομόνων λόγω αδυναμίας των λαϊκών μελών να συμμετέχουν σε αυτές, κυρίως για λόγους υγείας
2. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εκτιμήσεις γης από την Επιτροπή Εμπειρογνομόνων
3. Το γεγονός ότι δεν οριστικοποιήθηκε η εκτός αναδασμού περιοχή καθώς και οι πίνακες προ αναδασμού από την Επιτροπή Αναδασμού όπως φαίνεται από το πρακτικό της με αρ. 18/28-09-2017

την έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2015, ήτοι του καθарού χρόνου εκπόνησης μελέτης μέχρι στις 18-07-2018 και της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι στις 18-07-2019.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2015, ήτοι του καθαρού χρόνου εκπόνησης μελέτης μέχρι στις 18-07-2018 και της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι στις 18-07-2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 872/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ –ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**