

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 37/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 798/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση από οικονομικής πλευράς του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει (για αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης), σύμφωνα με το άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν.4412/2016 του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Σχολείου Καλλιφύτου» προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 14.500,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Αυγούστου 2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5664/17-8-2018** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 3) **Γεωργισόπουλος Χρήστος** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος , 6) **Αραμπατζής Αθανάσιος** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 9) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 2) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** μέλος και 3) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 798: Εισηγούμενο το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ.: 5026/13-8-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» παραγρ. 2 του Ν. 4412/2016.
2. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ σελ.22) «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», κεφάλαιο ΙΙΙ. ΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, παράγραφος 1.3.ΣΤ. ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
3. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής παραγρ. 1.γ.
4. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α') <<Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών>> και η ερμηνευτική εγκύκλιος 6/αριθμ. πρωτ. 15400/17-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) αυτού άρθρο 3β.
5. Το με αριθμό πρωτ. 1062/15-3-2018 Συμφωνητικό Κατασκευής του έργου του θέματος.
6. Τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., όπως συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου του θέματος.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017 της Περιφέρειας Α.Μ. –Θ., με πηγή χρηματοδότησης Ο.Σ.Κ. και κωδ. Εξόδου 1071.9483.0001 «Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων»
- Προϋπολογισμός μελέτης: 14.500,00 € με Φ.Π.Α..
- Αριθμός Μελέτης.: 1599/27-3-2017
- Δημοπράτηση: 31-10-2017 - Μέση Έκπτωση: 58,00%.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: Πρακτικό αρ. 3/2018, αριθμός απόφασης 51/19-01-2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
- Συμφωνητικό Κατασκευής έργου: αριθμ. Πρωτ. 1595/14-3-2018
- Ποσόν Σύμβασης: 4.911,29 € χωρίς Φ.Π.Α και 6.090,00 € με Φ.Π.Α.
- Προϋπολογισμός του παρόντα προτεινόμενου 1^{ου} ΑΠΕ: 5.620,29 € χωρίς Φ.Π.Α και 6.969,16 € με Φ.Π.Α..
- Συνολική αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 6.969,16-6.090,00=879,16 Ευρώ.
- Ποσοστό αύξησης $=((5.620,29/4.908,75)-1) \times 100 = 14,5\% < 15\%$.
- Ημερομηνία Περαιώσεως (μετά από παρατάσεις): 31/8/2018

Β. ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

1. Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει συνολική αύξηση του οικονομικού του αντικειμένου κατά 879,16 Ευρώ ως προς την Αρχική Σύμβαση. Το συνολικό του Οικονομικό Αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 5.620,29 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 6.969,16 € με το Φ.Π.Α..
2. Το ποσοστό αύξησης του Οικονομικού του Αντικειμένου ως προς την αξία της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε 14,50% δηλ. είναι μικρότερο από το 15% και επομένως σύμφωνα με το άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν.4412/2016 «2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, **οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων», για την έγκριση της αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης δεν απαιτείται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης.**
3. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους” παράγραφος ΣΤ. **ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**, για την προαναφερόμενη αύξηση πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις:
 - Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών δηλ. του ποσού 5.548.000 € χωρίς Φ.Π.Α.,
 - Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό δηλ. εν προκειμένω το 15%,
 - Η τροποποίηση να μην μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Και οι τρεις προϋποθέσεις πληρούνται διότι:

- η υπέρβαση είναι 5.620,29-4.911,29=709,00 € χωρίς Φ.Π.Α. < 5.548.000 € χωρίς Φ.Π.Α.,
- Το ποσοστό υπέρβασης είναι $((5.620,29/4.908,75)-1) \times 100 = 14,50\% < 15\%$
- Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει:

- α) μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τακτοποιώντας προμετρικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων και
- β) την ανάγκη σύνταξης νέων τιμών για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί κάνοντας χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που ζητούνται και με την σύνταξη νέων τιμών για εργασίες που τώρα εισάγονται, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου.

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παρουσιάστηκε η ανάγκη σύνταξης δύο (2) Νέων Τιμών Μονάδος για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί αλλά είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου και την βελτίωση του τρόπου κατασκευής.

Οι εργασίες αυτές και η δαπάνη τους έχουν ως εξής:

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΚΟΣΤΟΣ
(ΟΜΑΔΑ 1) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
N.T. 1	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	8,22	22,50	58%	77,68
N.T. 2	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	6,57	106,00	58%	292,50
Σύνολο κόστους Νέων Τιμών					370,18

Οι ανωτέρω εργασίες χρηματοδοτούνται κάνοντας χρήση αποκλειστικά του κονδυλίου των απροβλέπτων του έργου χωρίς να αλλάξει το "βασικό σχέδιο" του έργου.

- Χρήση απρόβλεπτης δαπάνης $640,27/1,18 = 542,60 \text{ €}$
- Κόστος Νέων Τιμών $370,18 < 542,60 \text{ €}$

Το συνολικό κόστος του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 6.969,16 € με Φ.Π.Α. αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	3.617,36	4.762,96
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	651,12	857,33
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	4.268,48	5.620,29
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	640,27	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	4.908,75	5.620,29
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	2,54	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	4.911,29	5.620,29
Φ.Π.Α. 24%	1.178,71	1.348,87
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	6.090,00	6.969,16

Δ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:

Η αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνει την αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης με τον προτεινόμενο 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., δηλ. να εγκρίνει από οικονομικής πλευράς τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προκύπτει:

- Από το **άρθρο 176 <<Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής>> του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) παραγρ. 1.γ. «1. Η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για: γ) Για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού,.....»**
- Από το **Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α') <<Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών>> και την ερμηνευτική του εγκύκλιο 6/αριθμ. πρωτ. 15400/17-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) άρθρο 3β «β. "Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι κατά περίπτωση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης ή η Οικονομική Επιτροπή στην οποία αποδίδονται οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, που αφορούν τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και αρμοδιότητες σχετικά με τη διακοπή της σύμβασης».**

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά **879,16 Ευρώ, με ποσοστό αύξησης 14,5% < 15%**, δηλ. την έγκριση από οικονομικής πλευράς του 1ου Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει, συνολικού προϋπολογισμού **5.620,29 € χωρίς Φ.Π.Α και 6.969,16 € με Φ.Π.Α.**, σύμφωνα με το άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν.4412/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά **879,16 Ευρώ, με ποσοστό αύξησης 14,5% < 15%**, δηλ. την έγκριση από οικονομικής πλευράς του 1ου Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει, συνολικού προϋπολογισμού **5.620,29€ χωρίς Φ.Π.Α και 6.969,16€ με Φ.Π.Α.**, σύμφωνα με το άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 798/2018.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**