

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29/2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 593/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της σύναψης της 1ης ΣΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν 4412/2016, συνολικής δαπάνης 20.892,10 ευρώ με Φ.Π.Α. του έργου: «Συντήρηση οδού από Λουτρά Θερμών έως Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» και Β. Του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του παραπάνω έργου, αναδόχου «ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Ιουλίου 2019** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3666/19-7-2019** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 6) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ.: 1) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 2) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 3) **Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα** μέλος, 4) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 5) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 593 : Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 124462/Ξ-ΔΤΕ-2925/17-7-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 17-7-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ».
3. Ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Ο Ν. 4281/2014 όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31-1-2013).
6. Ο Ν. 4250/14 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
7. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 132 παρ. 2 και 156 παρ. 1(β).
8. Η αριθμ. 203/2017 Απόφαση της 20ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης - Περιφέρειας Α.Μ.Θ. –

Π.Ε. Ξάνθης έτους 2018 – ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ, με προϋπολογισμό 100.000,00 € και κωδικό έργου 163601004.

9. Η τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «**Συντήρηση οδού από Λουτρά Θερμών έως Ελληνοβουλγαρικά σύνορα**» προϋπολογισμού **100.000,00€**, εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. 89152/Ξ-ΔΤΕ-2270/5-07-2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ξάνθης.
10. Με την αρ. 93/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας και η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου.
11. Με την αρ. 578/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ:Ψ5Β57ΛΒ-ΠΝΜ-ΑΔΑΜ 18ΑWRD003294755 2018-06-20) εγκρίθηκε το 2^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ του διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση : ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε με μέση έκπτωση πενήντα επτά και σαράντα επτά τοις εκατό (57,47 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
12. Η σύμβαση με αρ. πρωτ. 123193/Ξ-ΔΤΕ-3464 που υπογράφηκε στις 14-8-2018 για το ποσό των 42533.90 €, εκ των οποίων για εργασίες είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (αριθμητικώς 25.268,33 €), για ΓΕ+ΟΕ 18%, τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά (αριθμητικώς 4.548,30 €), για απρόβλεπτα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα εννιά λεπτά (αριθμητικώς 4.472,49 €), για αναθεώρηση δώδεκα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (αριθμητικώς 12,41 €), και για Φ.Π.Α 24%, οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (αριθμητικώς 8.232,37 €).
13. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
14. Το από 02-04-2019 Πρακτικό Νο2, του Τεχνικού Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων (Θέμα 7ο, αρ. πρωτ. 18/1-04-2019) της ΠΕ Ξάνθης που γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης σύναψης Σύμβασης Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών του έργου «**Συντήρηση οδού από Λουτρά Θερμών έως Ελληνοβουλγαρικά σύνορα**» με τον ίδιο ανάδοχο και τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, η συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 16848.47 €, η δαπάνη για ΦΠΑ είναι 4043.63 € και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι 20892.10 €, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ.
15. Το αριθ. πρωτ. 105445/Ξ-ΔΤΕ-2509/20-06-2019 αίτημα για τροποποίηση προϋπολογισμού στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την Δ/ση Αναπτυξιακού Πρ/μου ΠΑΜΘ.
16. Η αρ. 77/2019 απόφαση του Περιφερειακού Σ/λίου ΑΜΘ τροποποίησης προϋπολογισμού του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2019, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού και της πίστωσης του έργου του θέματος για το έτος 2019 σε 63.533,90€ για να περιλάβει την δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών.

Β. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο έργο του θέματος όπως φαίνεται στο κεφάλαιο Α έχουν εκτελεσθεί εργασίες(σε ποσοστό 30% σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις) αλλά μετά τις εντονότερες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου 2019 και ιδιαίτερες τις δυσχερείς καιρικές συνθήκες του τριημέρου (22-25 Φεβρουαρίου 2019) που έπληξαν την περιοχή του έργου και ύστερα από αυτοψίες πρώτα του αναδόχου ο οποίος ενημέρωσε και τηλεφωνικά και εγγράφως με το από 25-2-2019 έγγραφό του την Υπηρεσία και την επίβλεψη , διαπιστώθηκαν τα εξής:

α) Στη Δημοτική οδό προς Κίδαρι που διασταυρώνεται με την οδό προς Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που αναφέρθηκαν, παρουσιάστηκαν καταπτώσεις πρανών και αλλαγή της απορροής των ομβρίων υδάτων της οδού με αποτέλεσμα αυτά να οδηγούνται στα πλησιέστερα ρεματίδια ,διασχίζοντας την οδό να οδηγούνται στο τοιχείο που κατασκευάσθηκε στην Χ.Θ 2.200 με συνέπεια την δημιουργία νεροφαγιών εκατέρωθεν και κίνδυνο υποχώρησής του.

β) Σε υπάρχον τεχνικό στην Χ.Θ 2.300, λόγω κατάπτωσης του πρανούς καταστράφηκε η ενίσχυση του στομίου (σέσουλα) και εγκυμονείται κίνδυνος υποσκαφής του τεχνικού. Ομοίως ,παρουσιάστηκε διάβρωση και υποχώρηση του πρανούς οπότε απαιτείται ενίσχυσή του .

Επί πλέον, σε δύο υπάρχοντες τοίχους αντιστήριξης στις Χ.Θ 1.200 και Χ.Θ 2.100, παρουσιάσθηκε εκατέρωθεν διάβρωση των πρανών.

γ) Στην Χ.Θ 3.100 υποχώρησε όλο το πρανές με αποτέλεσμα να καταστραφεί και το πλέγμα που ήταν αγκυρωμένο σ' αυτό

δ) Από τα υλικά των καταπτώσεων γέμισαν οι τάφροι απορροής των ομβρίων της οδού.

Τα ανωτέρω τα ανέφερε ο ανάδοχος κατ' αρχάς προφορικά στην επίβλεψη, η οποία εν συνεχεία διενήργησε σχετικές αυτοψίες και επαλήθευσε τις βλάβες.

Πράγματι, λοιπόν, και σύμφωνα με την αυτοψία της επίβλεψης στις 22 έως 25 Φεβρουαρίου 2019 επιβεβαιώθηκαν ότι τα ανωτέρω έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στο οδικό δίκτυο και αποτέλεσμα αυτών είναι να εγκυμονούνται κίνδυνοι για τους διερχόμενους στο οδικό δίκτυο.

Για αποσόβηση των κινδύνων αυτών ο ανάδοχος πρότεινε τα κάτωθι, τα οποία επαλήθευσε και η επίβλεψη.

A) Κατασκευή σωληνωτού στην περιοχή της διασταύρωσης με την οδό προς Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

B) Επανακατασκευή της σέσουλας- στερεών εγκιβωτισμού στα διαβρωμένα πρηνή των τοιχίων στις Χ.Θ 1.200 και Χ.Θ 2.100.

Γ) Απομάκρυνση των καταπτώσεων στην Χ.Θ 3.100 και επανατοποθέτηση πλέγματος.

Δ) Άρση καταπτώσεων από τις τάφρους της οδού.

Σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 4412/2016 το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Στην παρούσα εργολαβία είναι φανερό ότι αντιστοιχούν όλα τα ανωτέρω. Ιδιαίτερος σε ό,τι αφορά στα φυσικά φαινόμενα, σύμφωνα με την Ε11/10 δεν μπορούν να θεωρηθούν "απρόβλεπτες περιστάσεις" φυσικά φαινόμενα (έντονα καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες...), εφ' όσον αυτά δεν ξεπερνούν τα μεγέθη σχεδιασμού ή τα συνήθως επικρατούντα ή αναμενόμενα στην περιοχή. Εν προκειμένω, τα καιρικά φαινόμενα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν εντονότερα των συνήθων και πράγματι χαρακτηρίστηκαν από την ΕΜΥ με ιδιαίτερη ονομασία (ΩΚΕΑΝΙΣ)

Επί πλέον, το άρθρο 156 του Ν 4412/2016 αναφέρει ότι, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, απαιτείται η σύναψη Σύμβασης και ότι κάθε σύμβαση, επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών.

Στην εν λόγω Συμπληρωματική Σύμβαση προκειμένου να εκτελεσθούν οι απαιτούμενες εργασίες, που περιγράφηκαν ανωτέρω, θα περιλαμβάνονται :

- 1) Άρση καταπτώσεων σε κάθε είδους έδαφος.
- 2) Καθαρισμός πρηνών ανοιχτών εκσκαφών.
- 3) Επένδυση πρηνών με ελεύθερο πλέγμα.
- 4) Εσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων.
- 5) Σκυρόδεμα C 12/15
- 6) Σκυρόδεμα C 16/20.
- 7) Σιδηρούς οπλισμός B500C .
- 8) Επιχώματα.
- 9) Καθαιρέσεις
- 10) Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων D1000mm.
- 11) Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων.

Μετά τα παραπάνω

Συντάχθηκε προϋπολογισμός εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, δαπάνης 16.848,47 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 49,12% μικρότερου του 50%, του αντίστοιχου ποσού της αρχικής σύμβασης που αποτελεί βασική προϋπόθεση του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 για την υλοποίηση συμπληρωματικών συμβάσεων.

Η δαπάνη των παραπάνω συμπληρωματικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **16.848,47€**, η δαπάνη για το ΦΠΑ είναι **4.043,63 €** και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι **20.892,10 €**.

Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτούνται και νέες εργασίες, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, οπότε συντάσσεται το 1ο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών για να καθοριστούν οι τιμές μονάδας των νέων αυτών εργασιών που είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Προστίθενται οι κάτωθι νέες τιμές

ΑΡΘΡΟ 1^ο /NT 1: ΟΔΟ Β-4.2 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών.

ΑΡΘΡΟ 2^ο /ΝΤ 2: ΥΔΡ 4.01.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

ΑΡΘΡΟ 3^ο /ΝΤ 3: ΥΔΡ 12.01.01.07 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000mm.

ΑΡΘΡΟ 4^ο /ΝΤ 4: ΥΔΡ 4.09 Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου «**Συντήρηση οδού από Λουτρά Θερμών έως Ελληνοβουλγαρικά σύνορα**», αναδόχου ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 42.533,90 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 34.301,53 € και δαπάνης για ΦΠΑ 8.232,37 € και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., καθώς και η 1^η ΣΣΕ συνολικής δαπάνης 20.892,10 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 16.848,47 € και δαπάνης για ΦΠΑ 4.043,63 €.

Η οικονομική εικόνα του έργου φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	25.268,33	29.057,12	12.415,97
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	4.548,30	5.230,28	2.234,87
Μερικό σύνολο	29.816,63	34.287,40	14.650,84
Απρόβλεπτα	4.472,49	1,72	2.197,63
Μερικό σύνολο	34.289,12	34.289,12	16.848,47
Αναθεώρηση	12,41	12,41	0
Συνολική δαπάνη	34.301,53	34.301,53	16.848,47
ΦΠΑ 24%	8.232,37	8.232,37	4.043,63
Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ	42.533,90	42.533,90	20.892,10

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση:

1) για τη σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν 4412/2016, συνολικής δαπάνης 20.892,10€ με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 16.848,47€ και δαπάνης για ΦΠΑ 4.043,63€, του έργου «**Συντήρηση οδού από Λουτρά Θερμών έως Ελληνοβουλγαρικά σύνορα**», αναδόχου ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε, με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και

2) του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1(β) του Ν. 4412/2016 του έργου «**Συντήρηση οδού από Λουτρά Θερμών έως Ελληνοβουλγαρικά σύνορα**», αναδόχου ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε., ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 42.533,90€ με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 34.301,53€ και δαπάνης για ΦΠΑ 8.232,37 €, και περιλαμβάνει, επί πλέον,

α) τις εργασίες της 1^{ης} ΣΣΕ, συνολικής δαπάνης 20.892,10€ ήτοι δαπάνης εργασιών 16.848,47€ και δαπάνης για ΦΠΑ 4.043,63 €, και β) το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με τέσσερις (4) νέες τιμές.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: **1)** για τη σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν 4412/2016, συνολικής δαπάνης 20.892,10€ με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 16.848,47€ και δαπάνης για ΦΠΑ 4.043,63€, του έργου «**Συντήρηση οδού από Λουτρά Θερμών έως Ελληνοβουλγαρικά σύνορα**», αναδόχου ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε, με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και

2) τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1(β) του Ν. 4412/2016 του έργου «**Συντήρηση οδού από Λουτρά Θερμών έως Ελληνοβουλγαρικά σύνορα**», αναδόχου ΣΚΟΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε., ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 42.533,90€ με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 34.301,53€ και δαπάνης για ΦΠΑ 8.232,37€, και περιλαμβάνει, επί πλέον,
α) τις εργασίες της 1^{ης} ΣΣΕ, συνολικής δαπάνης 20.892,10€ ήτοι δαπάνης εργασιών 16.848,47€ και δαπάνης για ΦΠΑ 4.043,63 €, και β) το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με τέσσερις (4) νέες τιμές.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 593/2019.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**