

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 45/2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 896/2019**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση: Α. Σύναψης Σύμβασης Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.», υποέργου: «Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού ΕΠ.Ο. 7 - οδικοί κόμβοι Κρεμαστής», αναδόχου «ΔΟΒΡΙΔΗ Α.Ε.» και Β. Του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που την συνοδεύει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Νοεμβρίου 2019** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5356/15-11-2019** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.1) 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης μέλος, 3) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος 4) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος 5) **Ναλμπάντης Κωνσταντίνος** (αναπληρωματικό μέλος) 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** (αναπληρωματικό μέλος) 8) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 9) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 10) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής 2) **Μουλατζά Ταρκάν** μέλος, 3) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 896:** Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 195193/Ξ-ΔΤΕ- 4625/14-11-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 17-10-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

**Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :**

1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ».
3. Ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Ο Ν. 4281/2014 όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31-1-2013).
6. Ο Ν. 4250/14 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
7. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 132 παρ. 2 και 156 παρ. 1(β).
8. Η αριθμ. 23654/422/13-02-2018 (ΑΔΑ:6ΑΙΗ7ΛΒ-0ΛΒ, ΑΔΑΜ:18REQ002703983) απόφαση του Περιφερειάρχη της ΠΑΜΘ, με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης – Έτους 2018 – ΣΑΕΠ 031, με προϋπολογισμό 70.000,000 ευρώ, ΚΑΕ 2013ΕΠ03100002.
9. Η τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου «Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού Επ.Ο.7 οδικοί κόμβοι Κρεμαστής» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» με προϋπολογισμό μελέτης 69.000,00 €

- όπως αυτά εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 106138/Ξ-ΔΤΕ-2996/11.07.2018 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
10. Με την με αριθ. 773/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΕΩ7ΛΒ-7ΨΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας με συνοπτικό διαγωνισμό και σύστημα υποβολής των προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, κατά το άρθρο 125 του Ν4412/2016, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
  11. Με την με αριθ. 937/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 614Ε7ΛΒ-ΧΟΙ) με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό δημοπρασίας του διαγωνισμού του έργου που διενεργήθηκε στις 13-09-2018, με μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση : <<ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.>> με έκπτωση εξήντα τρία τοις εκατό (63,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης καθώς και την εξουσιοδότηση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής σε ότι αφορά την έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού μειοδότη και των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης Δημοπρασίας.
  12. Την με αριθ. 1105/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΩΟΣ7ΛΒ-3ΧΡ) με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό δημοπρασίας του διαγωνισμού του ανωτέρου έργου, καθώς επίσης και η ανάδειξη ως αναδόχου του έργου η εργοληπτική επιχείρηση : <<ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.>> με έκπτωση εξήντα τρία τοις εκατό (63,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
  13. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης, είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή ως ημερομηνία περαίωσης ορίστηκε η 23-07-2019.
  14. Με την με αριθ. πρωτ. 125271/Ξ-ΔΤΕ-2945/22-07-2019 Απόφαση της ΔΤΕ Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκε η χορήγηση 1ης παράτασης (οριακή προθεσμία) κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 23-10-2019.
  15. Το από 24-10-2019 Πρακτικό Νο6, του Τεχνικού Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων (Θέμα 9ο, αρ. πρωτ. 47/21-10-2019) της ΠΕ Ξάνθης που γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης σύναψης Σύμβασης Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Α.Μ.Θ.», υποέργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠ. Ο. 7- ΟΔΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ» με τον ίδιο ανάδοχο και τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, η συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 7.196,96 €, η δαπάνη για ΦΠΑ είναι 1.727,27 € και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι 8.924,23 €, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ.
  16. Το από 30-10-2019 αίτημα για τροποποίηση προϋπολογισμού στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την Δ/ση Αναπτυξιακού Πρ/μου ΠΑΜΘ.
  17. Η αρ. 188596/2478/13-11-2019 ΑΔΑ:ΨΚ5Β7ΛΒ-ΧΞ2 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ τροποποίησης προϋπολογισμού υποέργου, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του υποέργου του θέματος για το έτος 2019 σε 34.454,23 € για να περιλάβει την δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών.

## Β. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η 1<sup>η</sup> ΣΣΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου για την τελειοποίηση του έργου και της σύμβασης της συντήρησης του οδικού δικτύου και δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση του έργου.

Συγκεκριμένα, μετά τις εντονότερες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις του Ιουλίου 2019 που έπληξαν την περιοχή του έργου και ύστερα από αυτοψίες πρώτα του αναδόχου ο οποίος ενημέρωσε και τηλεφωνικά και εγγράφως με το από 18-7-2019 έγγραφό του την Υπηρεσία και την επίβλεψη, διαπιστώθηκαν τα εξής:

Προκλήθηκαν βλάβες στα επιχώματα πρόσβασης των γεφυρών και στους δύο κόμβους του έργου όπου παρουσιάστηκαν έντονες διαβρώσεις. Παρουσιάστηκε υποχώρηση του πρσανούς με κίνδυνο σε περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου καταστροφής των επιχωμάτων και των βάσεων στήριξης των ιστών οδικού φωτισμού και ηλεκτρικών πινάκων.

Για αποσοβήση των κινδύνων αυτών ο ανάδοχος πρότεινε τα κάτωθι, τα οποία επαλήθευσε και η επίβλεψη: απαιτείται η προστασία του εκτελεσθέντος έργου με την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών προστασίας και ενίσχυσης των επιχωμάτων με κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ) πλησίον των γεφυρών για τον εγκιβωτισμό των επιχωμάτων πρόσβασης των γεφυρών και στους 2 κόμβους.

Σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 4412/2016 το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει

ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτεται σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Επί πλέον, το άρθρο 156 του Ν 4412/2016 αναφέρει ότι, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, απαιτείται η σύναψη Σύμβασης και ότι κάθε σύμβαση, επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών.

Στην εν λόγω Συμπληρωματική Σύμβαση προκειμένου να εκτελεσθούν οι απαιτούμενες εργασίες, που περιεγράφηκαν ανωτέρω, θα περιλαμβάνονται :

1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.
2. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων.
3. Κατασκευή φατνών.
4. Πλήρωση φατνών.

Μετά τα παραπάνω

Συντάχθηκε προϋπολογισμός εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, δαπάνης 7.196,96 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 34,96% μικρότερου του 50%, του αντίστοιχου ποσού της αρχικής σύμβασης που αποτελεί βασική προϋπόθεση του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 για την υλοποίηση συμπληρωματικών συμβάσεων.

Η δαπάνη των παραπάνω συμπληρωματικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 7.196,96€, η δαπάνη για το ΦΠΑ είναι 1.727,27 € και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι 8.924,23 €.

Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτούνται και νέες εργασίες, οπότε συντάσσεται το 1ο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών για να καθοριστούν οι τιμές μονάδας των νέων αυτών εργασιών που είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ 1η: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ»,

Προστίθενται οι κάτωθι νέες τιμές:

1. Άρθρο Ν.Τ.1, ΠΤΕΟ Α-23 : Κατασκευή στρώσης άμμου σκύρων μεταβλητού πάχους.
2. Άρθρο Ν.Τ.2, ΠΤΕΟ Α-2 : Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.
3. Άρθρο Ν.Τ.3, ΠΤΕΟ Β-65.1.1: Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων.
4. Άρθρο Ν.Τ.4, ΠΤΕΟ Β-65.2 : Κατασκευή φατνών.
5. Άρθρο Ν.Τ.5, ΠΤΕΟ Β-65.3 : Πλήρωση φατνών.

Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του υποέργου «Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού Επ.Ο. 7-Οδικού Κόμβου Κρεμαστής» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» αναδόχου «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.», με μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 222,89 €, συνολικής δαπάνης 25.307,11 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 20.408,96 € και δαπάνης για ΦΠΑ 4.898,15 € και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., καθώς και η 1η ΣΣΕ συνολικής δαπάνης 8.924,23 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 7.196,96 € και δαπάνης για ΦΠΑ 1.727,27 €.

Η οικονομική εικόνα του έργου φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση:

1) για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών του υποέργου «Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού Επ.Ο. 7-Οδικού Κόμβου Κρεμαστής» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 132, συνολικής δαπάνης 8.924,23 €, με ΦΠΑ, ήτοι δαπάνης εργασιών των 7.196,96€, και δαπάνης για ΦΠΑ 1.727,27 €, αναδόχου «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.», με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και

2) του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1(β) του Ν. 4412/2016 του υποέργου «Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού Επ.Ο. 7-Οδικοί Κόμβοι Κρεμαστής» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», €, αναδόχου «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.», ο οποίος βρίσκεται σε μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 222,89 €, συνολικής δαπάνης 25.307,11 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 20.408,96 € και δαπάνης για ΦΠΑ 4.898,15 € , και περιλαμβάνει, επί πλέον,

α) τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ, συνολικής δαπάνης 8.924,23 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 7.196,96 € και δαπάνης για ΦΠΑ 1.727,27 €, και Β) το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με πέντε (5) νέες τιμές.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 7 υπέρ και 3 κατά)

Εγκρίνει :

1) Τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών του υποέργου «Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού Επ.Ο. 7-Οδικοί Κόμβοι Κρεμαστής» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 132, συνολικής δαπάνης 8.924,23 €, με ΦΠΑ, ήτοι δαπάνης εργασιών των 7.196,96€, και δαπάνης για ΦΠΑ 1.727,27 €, αναδόχου «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.», με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και

2) Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1(β) του Ν. 4412/2016 του υποέργου «Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού Επ.Ο. 7-Οδικοί Κόμβοι Κρεμαστής» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», €, αναδόχου «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.», ο οποίος βρίσκεται σε μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 222,89 €, συνολικής δαπάνης 25.307,11 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 20.408,96 € και δαπάνης για ΦΠΑ 4.898,15 € , και περιλαμβάνει, επί πλέον,

α) Τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ, συνολικής δαπάνης 8.924,23 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 7.196,96 € και δαπάνης για ΦΠΑ 1.727,27 €, και Β) το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με πέντε (5) νέες τιμές.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν, Εξακουστός Κωνσταντίνος, Ταπατζάς Εμμανουήλ, ψηφίζοντας κατά, διότι θεωρούν ότι πρέπει να αποφεύγει η Οικονομική Επιτροπή την πρακτική των συμπληρωματικών συμβάσεων και όλα αυτά να προβλέπονται στο αρχικό έργο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 896/2019.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**