

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 48/2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 969/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και Β. Της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της υπηρεσίας: «Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας ποταμού Κομφάτου (πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο)», αρχικού προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **12 Δεκεμβρίου 2019** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5742/6-12-2019** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 3) **Τσαλικίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης αναπληρωματικό μέλος, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 5) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, 6) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 7) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 8) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 9) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης μέλος, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 3) **Μουλατζά Ταρκάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 4^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθαν στην συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μουλατζά Ταρκάν και Δελησταμάτης Βασίλειος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 969: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ.: Δ.Τ.Ε.: 3731/4-12-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 4-12-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω :

1. Τα Άρθρα 132 και 186 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).

και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Με την υπ' αρ. 346/πρ.15/11-4-2009 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., και με το από 21-5-2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, ανατέθηκε στην Ένωση Οικονομικών Φορέων

ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. (Τοπογραφική μελέτη – Στατική μελέτη – Υδραυλική μελέτη)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Γεωτεχνική μελέτη)

η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας ποταμού Κομφάτου (πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο)». Αντικείμενο της μελέτης είναι αφ' ενός η μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την πτώση του φορέα του ανατολικού φατνώματος της γέφυρας στις 10-9-2017, ως προς την στατική επάρκεια των υπολειπόμενων δομικών συστημάτων, και αφ' ετέρου η διατύπωση προτάσεων αποκατάστασης της γεφύρωσης και η μελέτη των έργων αυτών. Η Συμβατική αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης, καθορίσθηκε στο ποσό της Οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου και ανέρχεται στο ποσό των 58.672,49€ (χωρίς ΦΠΑ).

Περαιώνοντας την πρώτη φάση της μελέτης, ο ανάδοχος πρότεινε τρεις διαφορετικές επιλογές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση της γεφύρωσης του ποταμού Κομφάτου. Λόγω της σημαντικότητας του θέματος, η Δ.Τ.Ε. απέστειλε σχετική Εισήγηση με την άποψη της Υπηρεσίας τόσο προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Α.Μ.Θ. όσο και προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Α.Μ.Θ. Αμφότερα τα Όργανα συντάχθηκαν με την άποψη της Υπηρεσίας, η οποία εν συντομία περιλαμβάνει την ολοκληρωτική καθαίρεση της υπάρχουσας γέφυρας και την κατασκευή νέας, στην ίδια

ακριβώς θέση (αρ.10/πρ.7/10-10-2019 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου και αρ.141/πρ.14/7-11-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου).

Το γεγονός όμως αυτό, προκαλεί αύξηση στην αμοιβή της Στατικής μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη φάση της προεκτίμησης των αμοιβών της μελέτης, έγινε η εκτίμηση ότι τα έργα αποκατάστασης της γεφύρωσης θα περιλάμβαναν μόνο την καθαίρεση και εκ νέου κατασκευή του βλαφθέντος βάθρου, κι ως εκ τούτου οι σχετικοί υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με βάση τα γεωμετρικά στοιχεία της υπάρχουσας γέφυρας και ένα ενδεικτικό προϋπολογισμό της τάξεως των 300.000,00€. Με δεδομένη όμως πλέον την απόφαση για κατασκευή νέας γέφυρας, τροποποιούνται τα γεωμετρικά στοιχεία της γέφυρας (μήκος και πλάτος νέας γέφυρας 120,00 m και 13,00 m αντίστοιχα, έναντι 90,00 m και 12,00 m της υπάρχουσας), με αποτέλεσμα την αύξηση της αμοιβής της στατικής μελέτης κατά του ποσού των 30.558,92€ (από 30.000,00€ σε 60.558,92€).

Η αύξηση αυτή καλύπτεται:

A) κατά ένα μέρος από τη διάθεση των απροβλέπτων (6.600,00€) της αρχικής σύμβασης, αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016, περί διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών λόγω απροβλέπτων περιστάσεων και

B) για το υπόλοιπο μέρος ποσού 23.958,92€ με τη σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016) αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1γ του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Επίσης, δεδομένου ότι η αύξηση αυτή, προκαλεί τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της Σύμβασης, είναι απαραίτητη η σύνταξη του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά απ' αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο.

Οι προτεινόμενες αλλαγές, παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί :

α/α	Μελέτη	Αμοιβές (€)				
		Αρχική	1 ^{ος} Σ.Π.	1 ^η Σ.Σ.	Διαφορές	
					Επί πλέον	Επί έλαπτον
1	Τοπογραφική μελέτη	3.000,00	3.000,00	0	-	-
2	Υδραυλική μελέτη	1.000,00	1.000,00	0	-	-
3	Γεωτεχνική μελέτη	9.000,00	9.000,00	0	-	-
4	Στατική μελέτη	30.000,00	36.600,00	23.958,92	30.558,92	
5	Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.	500,00	500,00	0	-	-
6	Τεύχη Δημοπράτησης	500,00	500,00	0	-	-
	ΣΥΝΟΛΟ	44.000,00	50.600,00	23.958,92	30.558,92	
	Απρόβλεπτα (15 %)	6.600,00	0	3.593,84		3.006,16
	Ερευνητικές εργασίες	8.072,49	8.072,49	0	-	-
	ΣΥΝΟΛΟ	58.672,49	58.672,49	27.552,76	30.558,92	
	ΦΠΑ (24%)	14.081,40	14.081,40	6.612,66	6.612,66	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	72.753,89	72.753,89	34.165,42	37.171,58	3.006,16
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ					34.165,42

Με τον παρόντα 1^ο Συγκριτικό Πίνακα και την παρούσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

- Δεν υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων στις υπόλοιπες κατηγορίες της μελέτης, πλην της Στατικής μελέτης.
- Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης, ούτε καταργείται κατηγορία μελετών της αρχικής σύμβασης
- Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

- Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες δύναται να καλύψει την επιλογή για την κατασκευή της νέας γέφυρας, καθόσον η επιλογή αυτή εξασφαλίζει γενικότερα την αρτιότητα, λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του μελετούμενου έργου .
- Η αύξηση της τιμής της αρχικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το 50 % της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **27.552,76€ (χωρίς Φ.Π.Α.)**, δηλαδή είναι αυξημένη κατά **46,96 %** σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Επισημαίνεται ότι η συνολική δαπάνη της 1^{ης} Σ.Σ. (34.165,42€ με Φ.Π.Α.) καλύπτεται από τον διατιθέμενο προϋπολογισμό της μελέτης (120.000,00 €), όπως αυτός εμφανίζεται στη ΣΑΜΠ031 με Κ.Α.Ε. 2017ΜΠ03100001.

Τέλος, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με την αρ. 11/πρ.1/28-11-2019 Γνωμοδότησή του, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση των ανωτέρω.

Κατόπιν τούτου: η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

- α)** για την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης του θέματος, ο οποίος
- είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο όσον αφορά τη διάθεση του ποσού των απροβλέπτων
 - είναι αυξημένος κατά 27.552,76€ (χωρίς Φ.Π.Α. - ποσοστό 46,96%) σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
- β)** Για την έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης με την Ανάδοχο Ένωση Οικονομικών Φορέων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: **α)** τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών της μελέτης του θέματος, ο οποίος

- είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο όσον αφορά τη διάθεση του ποσού των απροβλέπτων
- είναι αυξημένος κατά 27.552,76€ (χωρίς Φ.Π.Α. - ποσοστό 46,96 %) σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και

β) την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της υπηρεσίας: «Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας ποταμού Κομπάτου (πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο)», αρχικού προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ, με την Ανάδοχο Ένωση Οικονομικών Φορέων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016.

Παρών δήλωσε το μέλος της Οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 969/2019.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**