

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 21/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 465/2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση του 5<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικού φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε Έβρου έτους 2019» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)», προϋπολογισμού 174.607,86 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **31 Μαΐου 2023** ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 14:30μ.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/161308/2979/26-05-2023** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων της οικονομικής επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Βουρβουκέλης Οδυσσέας** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 8) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 9) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος και 4) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 465:** Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 155479/3442/23-05-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 23-05-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:  
Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α' / 9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
6. Την απόφαση 166653 (ΦΕΚ β' 2735/2-06-2023) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016"
7. Την απόφαση Δ11/334219(ΦΕΚ β' 5565/31-10-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016"
8. Την με αρ. πρωτ. **Η-8396/1-10-2019** απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
9. Την με αριθμό **767/2019 (ΑΔΑ: Ω7Χ27ΛΒ-Π47)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, τα τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
10. Την με αριθμό **140/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΥ87ΛΒ-Ρ4Ν & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008348403/2021-03-29)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η ανάδειξη αναδόχου.
11. Την από **29-04-2021** υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου προϋπολογισμού **174.607,86€** με Φ.Π.Α., με αρ. πρωτ. **104767/3156/29-04-2021 (ΑΔΑ: 6Θ077ΛΒ-ΖΒΩ, ΑΔΑΜ:**

**21SYMV008548970/2021-04-29**), σύμφωνα με την οποία ορίζεται η ολική προθεσμία περαίωσης του έργου σε είκοσι τέσσερις μήνες από την ημέρα εγκατάστασής του Αναδόχου στο έργο .

**12.** Τον 5<sup>ο</sup> Α.Π.Ε του υποέργου του θέματος, τον πίνακα διαχωρισμού εργασιών τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες αναθεωρήσεων των τριμήνων **Δ'2021, Α'2022, Β'2022, Γ'2022** και **Δ'2022** και την αιτιολόγηση για χρήση άρθρων ομοειδών εργασιών που συνέταξε το Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και υπέγραψε ανεπιφύλακτα ο ανάδοχος

**13.** Το τελικό ποσό του 5ου Α.Π.Ε. είναι **205.332,21€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Εξ αυτών ποσό **140.812,78€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για εργασίες, **24.777,71€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για αναθεώρηση, ποσό **37.741,72€** για Φ.Π.Α. Ο 5ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των **205.332,21€**, δηλαδή απαιτείται αύξηση του συμβατικού ποσού κατά **(205.332,21 - 174.607,86 =) 30.724,35€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

**14.** Ο 5ος Α.Π.Ε. του υποέργου συντάχθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πληρωμή των αναθεωρήσεων, όπως αυτές προέκυψαν.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 5<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικού φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε Έβρου έτους 2019» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)», προϋπολογισμού 174.607,86 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το τελικό ποσό του 5ου Α.Π.Ε. είναι 205.332,21€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Εξ αυτών ποσό 140.812,78€ (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για εργασίες, 24.777,71€ (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για αναθεώρηση, ποσό 37.741,72€ για Φ.Π.Α. Ο 5ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 205.332,21€, δηλαδή απαιτείται αύξηση του ποσού της σύμβασης ύψους (205.332,21 - 174.607,86 =) 30.724,35€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣΤΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε όμως περίπτωση η συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην οικονομική επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 5<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικού φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε Έβρου έτους 2019» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)», προϋπολογισμού 174.607,86 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το τελικό ποσό του 5ου Α.Π.Ε. είναι 205.332,21€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Εξ αυτών ποσό 140.812,78€ (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για εργασίες, 24.777,71€ (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για αναθεώρηση, ποσό 37.741,72€ για Φ.Π.Α. Ο 5ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 205.332,21€, δηλαδή απαιτείται αύξηση του ποσού της σύμβασης ύψους (205.332,21 - 174.607,86=) 30.724,35€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Βουρβουκέλης Οδυσσεάς ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα ο κ. Εξακουστός ανέφερε ότι ψηφίζουν κατά διότι στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών υπάρχει αύξηση κατά 30.000 ευρώ.

Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 465/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ  
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**