

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 557/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (για πρόσθετη καταβολή πριμ) και αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού Δ.Δ. Κ. Αग्रού (έξοδος) έως Δ.Δ. Νικοτσάρας (είσοδος) έτους 2020».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29-06-2023** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/194935/3450/23-06-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/20102010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Βουρβουκέλης Οδυσσέας** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Αργυρίου Νικόλαος** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Μουλταζάν Ταρκάν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 557: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 6602/20-06-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 20-06-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο " **Βελτίωση βατότητας οδού Δ.Δ. Κ. Αग्रού (έξοδος) έως Δ.Δ. Νικοτσάρας (είσοδος) έτους 2020** " δημοπρατήθηκε την **21-09-2021** και κατακυρώθηκε στην εταιρεία " **ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ** " με έκπτωση **15,01%**. Το εργολαβικό συμφωνητικό έχει υπογραφεί στις **29-04-2022** με συνολική συμβατική δαπάνη **155.530,81 €** για εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Ο παρόντας 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε **αποκλειστικά** για την αύξηση της δαπάνης σύμφωνα με τα άρθρα 153 «*Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων*» και 154 «*Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου*», του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109).

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν **183.000,00 €** για εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

2. Η σύμβαση μετά την έκπτωση **15,01%** που προσέφερε ο ανάδοχος του έργου υπογράφηκε για **155.530,81 €** με το Φ.Π.Α.

3. Με τον 1ο Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου έκλεισε στο ποσό των **155.530,81 €** για εργασίες, αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου.

4. Με τον 2^ο Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό των **175.297,97 €** για εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. σε αύξηση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά **19.767,16 €**.

5. Με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό των **182.050,81 €** για εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση, Φ.Π.Α. και πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου, σε αύξηση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά **6.752,84 €**.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

- Η συμβατική προθεσμία περάτωσης είναι η **24-04-2023** και το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα.
- Ο προτεινόμενος 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του Ν. 4412/16 και τα άρθρα 153 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων» και 154 «Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου», του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109).
- Η μελέτη συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας για την ασφαλτόστρωση της πιο πάνω οδού για την βελτίωση της βατότητας και την ασφάλεια της , από την έξοδο του Καλού Αγρού (νεκροταφεία) μέχρι την είσοδο στον οικισμό του Νικοτσάρα, συνολικού μήκους 1.300 περίπου μέτρων. Η δημοπράτηση έγινε στις **21-09-2021** και το συμφωνητικό υπογράφηκε στις **29-04-2022**.
- Με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. αντιμετωπίζεται η αύξησης της δαπάνης για την καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου όπως προβλέπεται στο άρθρο 154 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (για πρόσθετη καταβολή πριμ) του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού Δ.Δ. Κ. Αγρού (έξοδος) έως Δ.Δ. Νικοτσάρας (είσοδος) έτους 2020», με συνολικό ποσό 182.050,81 € για εργασίες, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. σε αύξηση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 6.752,84 €.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αργυρίου Νικόλαος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστάτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε όμως περίπτωση η συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην οικονομική επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. (για πρόσθετη καταβολή πριμ) του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού Δ.Δ. Κ. Αγρού (έξοδος) έως Δ.Δ. Νικοτσάρας (είσοδος) έτους 2020», με συνολικό ποσό 182.050,81 € για εργασίες, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. σε αύξηση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 6.752,84 €.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 557/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

