

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 644/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Τελικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 2019-2020», σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 54.284,13 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21-07-2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/222137/3823/17-07-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 3) **Βουρβουκέλης Οδυσσέας** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 5) **Αρχέλαος Γρανάς** αναπληρωματικό μέλος και 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 6) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος και 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.

Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος Εξακουστός Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 644: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 217859/2557/13-07-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 12-07-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 151
3. Ο Ν.4782/2021 άρθρο 140 παρ.5ν και αφορά το γεγονός ότι οι συμβάσεις που συνάφθηκαν πριν τις 1/9/2021 διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο σύναψης τους
4. Η αρ. 140/07-11-2019 (ΑΔΑ: 60ΗΞ7ΛΒ-ΞΒΛ) Απόφαση του Πρακτικού 14/2019 τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε στο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Π.Α.Μ.Θ. 2020 - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ - ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ με προϋπολογισμό 50.000,00 €, με κωδικό έργου: 193601011.
5. Η υπ. αρ. πρωτ. 25130/640/04-02-2021 (ΑΔΑ:6ΑΝΨ7ΛΒ-79Υ) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης του Τμ. Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
6. Η τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τον τίτλο του θέματος που εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. πρωτ. 193462/Ξ-ΔΤΕ-4586/11-11-2019 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Ξάνθης.
7. Η αριθμ. 511/2020 (ΑΔΑ:ΨΨΤ47ΛΒ-ΗΚΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη δημοπρασίας και η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου, με συνοπτικό διαγωνισμό και σύστημα υποβολής των προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, κατά το άρθρο 125 του Ν.4412/2016.
8. Η υπ' αριθμ. 138609/Ξ-ΔΤΕ-2916/01-10-2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 09-10-2020 και φέρει τον αριθμό 20PROC007450626.
9. Η με αριθ. 9/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΛ87ΛΒ-Ω4Ζ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό Δημοπρασίας του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, καθώς επίσης και η

ανάδειξη ως Αναδόχου του έργου η Εργοληπτική Επιχείρηση του κ. ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

10. Η σύμβαση ανάθεσης που υπογράφηκε στις 24-03-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008347179) για ποσό 44.500,00 € (με Φ.Π.Α.), εκ των οποίων για εργασίες 26.445,91 €, για ΓΕ+ΟΕ 18%, 4.760,26 €, για απρόβλεπτα 4.860,93 €, για αναθεώρηση 0,00 €, και για Φ.Π.Α 24%, 8.612,90 €.

11. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης, που ήταν 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 23-03-2022.

12. Το γεγονός ότι το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα την 11/02/2022, σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης της Προϊσταμένης Τ.Σ.Ε.

13. Η από 21-02-2022 υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση από τον Ανάδοχο και το μητρώο του έργου, όπως αυτά ελέγχθηκαν, υπογράφηκαν από την επίβλεψη και θεωρήθηκαν από την Προϊστάμενη του Τ.Σ.Ε στις 25-02-2022.

14. Η έγκριση του από 15-04-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με την υπ' αριθμ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ/111722/1228/15-04-2022.

15. Η αριθ. 256795/2882/30-08-2022 απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, συνολικής δαπάνης 44.500,00 € με Φ.Π.Α., σε ισοζύγιο με τη σύμβαση.

16. Η απόφαση 359881/10.12.2021 (ΦΕΚ 5983/20.12.2021) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

17. Η Εγκύκλιος 1/19.01.2022 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

18. Η απόφαση 166653/27.05.2022 (ΦΕΚ 2735/02.06.2022) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

19. Το υπ' αριθμ. 133196/209/04-05-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αν. Π/σμου Περ/ντος & Υπ/μων με Θέμα:» Τροποποίηση Οικονομικού Αντικειμένου συμβάσεων Έργων και Μελετών λόγω Αναθεωρήσεων».

20. Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. (ΤΕΛΙΚΟΣ) του έργου που περιλαμβάνει ποσό αναθεώρησης 7.890,43 € χωρίς Φ.Π.Α., σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, συνολικής δαπάνης 54.268,41 € με ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με αρχική σύμβαση που ήταν 44.500,00 €.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου Α.Π.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που ισχύουν στο θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με τον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, την αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και την υποβολή από τον ανάδοχο πίνακα διαχωρισμού εργασιών του έργου κατά αναθεωρητική περίοδο, σύμφωνα και με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, συντάχθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τελικός και συντάσσεται μετά την περαίωση του έργου και την έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης των εκτελεσθεισών εργασιών του, προκειμένου να συμπεριλάβει την δαπάνη προσωρινής αναθεώρησης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 7.890,43 € χωρίς Φ.Π.Α.

Ο συνταχθέντας 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει αύξηση στο ποσό των 7.890,43 € χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή 9.784,13 € με 24% Φ.Π.Α..

Η αύξηση παρουσιάζεται αποκλειστικά από τον υπολογισμό των αναθεωρήσεων των τιμών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Τελικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 2019 - 2020», σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 54.284,13 € με Φ.Π.Α., ήτοι δαπάνης εργασιών, απροβλέπτων και αναθεώρησης 43.777,52 € και δαπάνης για Φ.Π.Α. 10.506,61 €, δηλαδή σε αύξηση 9.784,13 € από το αντίστοιχο ποσό της σύμβασης (αρχικό ποσό: 44.500,00 ευρώ), που οφείλεται αποκλειστικά στην δαπάνη αναθεώρησης.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Τελικό Πίνακα Εργασιών (2^ο Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 2019 - 2020», σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 54.284,13€ με Φ.Π.Α., ήτοι δαπάνης εργασιών, απροβλέπτων και αναθεώρησης 43.777,52€ και δαπάνης για Φ.Π.Α. 10.506,61 €, δηλαδή σε αύξηση 9.784,13 € από το αντίστοιχο ποσό της σύμβασης (αρχικό ποσό: 44.500,00 ευρώ), που οφείλεται αποκλειστικά στην δαπάνη αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 644/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**