

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 715/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. λόγω αύξησης του οικονομικού αντικείμενου κατά 28.016,44 ευρώ με Φ.Π.Α. για δαπάνη αναθεωρήσεων του έργου: «Συντήρηση δευτερεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου Νο14 Τμήμα: ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ - ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ - ΒΡΥΣΙΚΑ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11-08-2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/243787/4161/07-08-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Γαλανόπουλος Δημήτριος** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 4) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος και 5) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} ημερήσιας διάταξης θέμα προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Ιωσηφίδης Αλέξανδρος και Χατζηπέμου Χρήστος.

Μετά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ζιμπίδης Γεώργιος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 715: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 238843/5513/01-08-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 01-08-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013).
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την με αριθμ. πρωτ. 123185/10-11-2017 απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑΜ17REQ002290057) με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Π.Δ.Ε 2017 στη ΣΑΕΠ 931 του υπόψιν έργου με ΚΑΕ 2017ΕΠ93100003.
6. Την με αριθμ. πρωτ. 203529/5727/29-07-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
7. Την υπ' αριθμ. 519/2021 (ΑΔΑ:6Β247ΛΒ-Π6Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

με βάση την τιμή και με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών (άρθρο 95 παρ. 2 του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο14 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ - ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ - ΒΡΥΣΙΚΑ. Εκτιμωμένη αξία σύμβασης: 349.999,99€, με Φ.Π.Α. το οποίο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ931, του Π.Δ.Ε. με ΚΑΕ 2017ΕΠ93100003 και έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ έτους 2021 με την υπ. αρ. 203/2020 (ΑΔΑ:ΩΚ9Ψ7ΛΒ-1ΛΘ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμού του έργου.

8. Την με αριθμ. 126/2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΥΜ7ΛΒ-ΩΥΙ, ΑΔΑΜ:33ΑWRD010392244) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίνεται το από 23-02-2022, 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 182672), του έργου, και κατακυρώνεται το έργο στον οικονομικό φορέα «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ», με Α/Α κατάθ. 227634 και ποσοστό έκπτωσης 17,64 % (δεκαεπτά και εξήντα τέσσερα %).

9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 117695/2585/21-04-2022 (ΑΔΑ:604Ξ7ΛΒ-Υ4Λ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010446328) υπογραφείσα σύμβαση του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 288.266,53 € με Φ.Π.Α..

10. Την υπ' αριθμ. 295133/6823/07-10-2022 Απόφαση Έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο14 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ - ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ - ΒΡΥΣΙΚΑ» αναδόχου «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο.

11. Την υπ' αριθμ 411/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος, ο οποίος κλείνει δε στο συνολικό ποσό των 267.253,76 € χωρίς ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ποσού 34.780,75€ χωρίς ΦΠΑ και σε ποσοστό 14,96%.

12. Την υπ' αριθμ. 168966/3838/13-06-2023(ΑΔΑ:64ΒΒ7ΛΒ-Π79, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012862191) υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 43.128,13 € με Φ.Π.Α..

13. Τον 3^ο ΑΠΕ του έργου του θέματος, ο οποίος συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφεται ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, με την από 17-07-2023 εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ:

Ο παρών 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των αναθεωρήσεων και παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου κατά 22.598,00 € χωρίς τον ΦΠΑ και κατά 28.016,44 € με τον ΦΠΑ σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου ανέρχεται στο ποσό των 289.847,66 € χωρίς τον ΦΠΑ και 359.411,10 € με τον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την αιτιολόγηση οι μεταβολές των δαπανών κατά ομάδα εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση έχουν ως εξής:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Δαπάνη 69.864,42€ έναντι 27.114,61€, ήτοι αύξηση κατά 42.749,81€.

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: Δαπάνη 24.334,27 € έναντι 29334,11 €, ήτοι μείωση κατά 4.999,84€.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Δαπάνη 127.366,07 € έναντι 108.840,89 €, ήτοι αύξηση κατά 18.525,18 €.

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Δαπάνη 4.918,00€ έναντι 6.024,32€, ήτοι μείωση κατά 1.106,32 €.

Η δαπάνη του συμβατικού αντικείμενου ανέρχεται σε 267.249,66 € έναντι 232.473,01 € του αρχικού, ήτοι αύξηση κατά 34.776,65 €.

Η δαπάνη των απροβλέπτων μηδενίζεται.

Η δαπάνη των αναθεωρήσεων ανέρχεται στα 22.598,00 €.

Η δαπάνη του ΦΠΑ ανέρχεται στα 69.563,44 €.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 359.411,10 € και επομένως απαιτείται επιπλέον πίστωση **ποσού 28.044,16 €**.

Με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο14 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ - ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ - ΒΡΥΣΙΚΑ» αναδόχου «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ο οποίος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 289.847,66 € χωρίς τον ΦΠΑ και 359.411,10 € με τον ΦΠΑ και απαιτείται **επιπλέον πίστωση ποσού 28.016,44 € με ΦΠΑ** για τη δαπάνη των αναθεωρήσεων.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο14 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ - ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ - ΒΡΥΣΙΚΑ» αναδόχου «ΚΑΙΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), ο οποίος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 289.847,66€ χωρίς τον ΦΠΑ και 359.411,10€ με τον ΦΠΑ και απαιτείται επιπλέον πίστωση ποσού 28.016,44 € με ΦΠΑ για τη δαπάνη των αναθεωρήσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 715/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**