

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 34/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 794/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας οδού ΣΩΣΤΟΥ - Ι.Μ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗ - Α΄ ΚΕΡΑΣΕΑΣ» υποέργο : «Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας 1^{ου} τμήματος από ΣΩΣΤΗ έως ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Α΄ ΚΕΡΑΣΕΑΣ» Αναδόχου ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ, συνολικής δαπάνης 482.021,98 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **12-09-2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/270108/4543/04-09-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Βουρβουκέλης Οδυσσεάς** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 7) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 8) **Γρανάς Αρχέλαος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 4) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 5) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 794: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ., με το υπ' αριθμ. πρωτ: 263668/916/29-08-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 116 Α / 18-6-08) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α΄) για τα όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Την αριθμ. πρωτ. οικ. Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.-Θ./Δ/ση Διοίκησης περί ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/σεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
6. Την απόφαση Υπουργού με αριθμ. ΕΠ 031 ΤΡΟΠ.0/03-08-2018[ΑΔΑ: 6Ρ8Δ465ΧΙ8-ΒΚ1] έγκριση της ΣΑΕΠ 031 με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΣΩΣΤΟΥ - Ι.Μ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗ - Α΄ ΚΕΡΑΣΕΑΣ**», με Κ.Α.Ε. 2018ΕΠ03100019 στο ΠΔΕ και την απόφαση Περιφερειάρχη αριθμ. 38267/647/10-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΛ0Ρ7ΛΒ-3ΘΑ) ορισμού υποέργων.
7. Το άρθρο 11.3 της διακήρυξης του έργου με ΑΔΑΜ: 21PROC008133599 για τη χρήση των «επί ελασσον» δαπανών.
8. Την αρ. 350/πρ.15/14-6-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑΜ:21ΑWRD009053387) με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου του θέματος στην εταιρεία «ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.)».
9. Την από 30-08-2021 σύμβαση κατασκευής του υπόψη έργου για ποσό 417.990,35 € με ΦΠΑ.

10. Την υπ αριθμ αρ.201399/383/03-08-2022 (ΑΔΑ : Ω8Π57ΛΒ-ΚΦΔ) Απόφασης έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σε ισοζύγιο με τη σύμβαση.

11. Ότι ο υπόψη 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να διορθώσει τις προμετρήσεις της μελέτης καθώς και να προσαρμόσει τις εργασίες με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις ανάγκες του έργου που έχουν προκύψει στη φάση κατασκευής. Επιπλέον, στη σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έχουν συμπεριληφθεί τα εξής : 1) Απολογιστική δαπάνη ασφάλτου σύμφωνα με το ΦΕΚ 4767/12-09-2022 (Τεύχος Β'), 2) Τιμή των ασφαλικών άρθρων σύμφωνα με το ΦΕΚ 4767/12-09-2022 (Τεύχος Β'), 3) Αναθεώρηση και 4) Πριμ (5%) σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν4938/2022.

12. Ότι ο υπόψη 2^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των **482.021,98 €** και περιλαμβάνει ποσό **265.195,24 € για εργασίες Ε.Ο & Γ.Ε., ποσό 92.723,96 € για Απολογιστικά , ποσό 22.544,63€ για αναθεώρηση, ποσό 8.263,57 € για Πριμ 5% και ποσό 93.294,58 € για Φ.Π.Α. 24%.**

13. Ότι με στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ τηρούνται τα οριζόμενα του άρθρου 132 ν. 4412/2016 περί χρήσεως των επι έλασσον δαπανών όπως ισχύει σήμερα.

14. Την θετική γνωμοδότηση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Α.Μ.Θ. , Συνεδρίασης 23ης Αυγούστου 2023 (α/α συνεδρ.8 και α/α πράξης 4) για την χρήση των επί έλασσον δαπανών του 2ου ΑΠΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΣΩΣΤΟΥ - Ι.Μ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗ - Α΄ ΚΕΡΑΣΕΑΣ» υποέργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 1ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΩΣΤΗ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Α΄ ΚΕΡΑΣΕΑΣ » Αναδόχου ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από την ανάδοχο του έργου, **για συνολική δαπάνη 482.021,98 €.**

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣΤΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάσει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΣΩΣΤΟΥ - Ι.Μ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗ - Α΄ ΚΕΡΑΣΕΑΣ» υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 1ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΩΣΤΗ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Α΄ ΚΕΡΑΣΕΑΣ » Αναδόχου ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από την ανάδοχο του έργου, για συνολική δαπάνη 482.021,98€ με Φ.Π.Α.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 794/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**