

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Του Πρακτικού 6 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-----  
**Αριθ. Απόφασης 122 / 2012**  
-----

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ** : Έγκριση 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου», Αναδόχου ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΙΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ.

Στην Κομοτηνή σήμερα **29 Μαρτίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **17.00** , στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειάρχων : Ιωάννη Ξανθόπουλο Π.Ε. Δράμας , Γεωργία Νικολάου - Μαυρανεζούλη Π.Ε. Έβρου, Αρχέλαο Γρανά Π.Ε. Καβάλας, Φώτιο Καραλίδη Π.Ε. Ξάνθης, Παύλο Δαμιανίδη Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ. 2173 / 23 - 3 - 2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- 1.Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
- 2.Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

**Τα μέλη**

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Χουσεΐν Ερτζά            | 23. Ματζιάρης Αντώνιος             |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή             | 24. Τσούλου-Τσαγκαλιδου Συρματένια |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης       | 25. Σερέφια Σουλτάνα               |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος       | 26. Παπαδόπουλος Στυλιανός         |
| 5. Μουμίν Καάν              | 27. Πατήρας Νικόλαος               |
| 6. Τελλίδης Ιωάννης         | 28. Παυλίδης Γεώργιος              |
| 7. Βαβίας Σταύρος           | 29.Καραβάς Κωνσταντίνος            |
| 8. Πουρνάρα Μαρίκα          | 30.Μπαλίκας Ανδρέας                |
| 9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος  | 31.Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος         |
| 10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος  | 32.Γαλαζούλας Χρήστος              |
| 11. Σαλτούρος Δημήτριος     | 33.Χατζή Μεμής Τουρκές             |
| 12. Χαϊτίδης Δημήτριος      | 34.Καβαρατζής Σταύρος              |
| 13. Σιακήρ Αϊχάν            | 35.Μπαράν Μπουρχάν                 |
| 14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη     | 36.Πατακάκης Ανάργυρος             |
| 15. Παπαθανάκης Σταύρος     | 37.Παπαδόπουλος Κίμων              |
| 16. Ουζούν Ιρφάν            | 38.Μουσιδης Παναγιώτης             |
| 17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 39.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος       |
| 18. Μαραγκού Γεωργία        | 40.Αραμπατζής Αθανάσιος            |
| 19. Τσολάκ Σουάτ            | 41.Τρέλλης Χρήστος                 |
| 20. Γκουγκουσκίδου Μαρία    | 42.Ποτόλιας Χρήστος                |
| 21. Ζιμπίδης Γεώργιος       | 43.Χαρίτου Δημήτριος               |
| 22. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά   | 44.Μακρής Αθανάσιος                |

**ΑΠΟΝΤΕΣ :**

Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος του Π.Σ

**ΤΑ ΜΕΛΗ :**

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1.Γερομάρκος Γεώργιος      | 3.Κανελάκης Ιωάννης   |
| 2.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 4.Πέτροβιτς Δημήτριος |

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Ελένη Κατσικούδη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 46 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το δέκατο ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Παύλος Δαμιανίδης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αρ.πρωτ:362/22-2-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης το οποίο αναφέρει τα εξής :

Με την υπ' αρ. 89/πρ.18/15-4-2004 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν. Δ. Ροδόπης, ανατέθηκε στον ανάδοχο ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ η **Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου Ν. Ροδόπης»** και υπογράφηκε στη συνέχεια η από 27-4-2004 σχετική σύμβαση.

Το συμβατικό χρηματικό αντικείμενο και ο προϋπολογισμός της αμοιβής των υπηρεσιών ανέρχεται σε 883.463,92 € μαζί με το Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:

α) Προσωπικό Συμβούλου	535.600,00	€
β) ΓΕ & ΟΕ 18%	96.408,00	€
γ) Απρόβλεπτες δαπάνες	94.801,20	€
Μερικό Σύνολο	726.809,20	€
δ) Αναθεώρηση τιμών	21.889,04	€
ε) Φ.Π.Α.	134.765,68	€
Σύνολο	883.463,92	€

2. Με την υπ' αριθμό 97/πρ.17/5-7-2010 Απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν. Δ., εγκρίθηκε ο 6<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας με τον οποίο το συμβατικό χρηματικό αντικείμενο και ο προϋπολογισμός της αμοιβής των υπηρεσιών ανέρχεται σε 1.570.400,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., που αναλύεται πιο κάτω :

#### ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

α) Προσωπικό Συμβούλου	613.884,20	€
β) ΓΕ & ΟΕ 18%	110.499,16	€
γ) Απρόβλεπτες δαπάνες	00,00	€
Μερικό Σύνολο	724.383,36	€
δ) Αναθεώρηση τιμών	115.807,40	€
ε) Φ.Π.Α.	158.309,24	€
Σύνολο	998.500,00	€

#### 1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

α) Προσωπικό Συμβούλου	167.210,00	€
β) ΓΕ & ΟΕ 18%	30.097,80	€
γ) Απρόβλεπτες δαπάνες	0,00	€
Μερικό Σύνολο	197.307,80	€
δ) Αναθεώρηση τιμών	61.347,66	€
ε) Φ.Π.Α.	49.144,54	€
Σύνολο	307.800,00	€

**2<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

α)	Προσωπικό Συμβούλου	140.750,00	€
β)	ΓΕ & ΟΕ 18%	25.335,00	€
γ)	Απρόβλεπτες δαπάνες	0,00	€
	Μερικό Σύνολο	166.085,00	€
δ)	Αναθεώρηση τιμών	55.284,68	€
ε)	Φ.Π.Α.	42.730,32	€
	Σύνολο	264.100,00	€

3. Μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών του Αναδόχου πρέπει να αυξηθεί η δαπάνη για αναθεώρηση των τιμών καθώς ο προηγούμενος 6<sup>ος</sup> ΑΠΕ είχε συνταχθεί σε τιμές Δ' Τριμήνου 2008, ενώ οι υπηρεσίες ολοκληρώθηκαν το Β' Τρίμηνο 2011. Τέλος ο Φ.Π.Α. για τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και θα εκδοθούν από την 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2010 και μετά γίνεται 23% .

Κατόπιν τούτου, συντάσσεται ο 7ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, με τον οποίο προβλέπονται οι ακόλουθες επενεκτές μεταβολές:

**ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

- α. Προβλέπεται πρόσθετη δαπάνη 5.057,00 € για αναθεώρηση των τιμών με βάση τον τελευταίο γνωστό συντελεστή αναθεώρησης (Δ' τρίμηνο 2010) και εκτίμηση με στρογγύλευση για το Β' τρίμηνο 2011.
- β. Προβλέπεται πρόσθετη δαπάνη 1.867,24 € για Φ.Π.Α.

**1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

- α. Προβλέπεται μείωση δαπάνης 80,96 € για αναθεώρηση των τιμών μετά την οριστικοποίηση του συντελεστή αναθεώρησης.
- β. Προβλέπεται μείωση δαπάνης 15,39 € για Φ.Π.Α.

**2<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

- α. Προβλέπεται πρόσθετη δαπάνη 9.351,23 € για αναθεώρηση των τιμών με βάση το Β' τρίμηνο 2011 που ολοκληρώθηκαν οι υπηρεσίες..
- β. Προβλέπεται πρόσθετη δαπάνη 2.820,88 € για Φ.Π.Α.

4. Το συνολικό ύψος της δαπάνης του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το **Αρχικό αντικείμενο** ανέρχεται προ αναθεώρησης σε 724.383,36€ και σε 1.005.424,24 € μαζί με την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.

Το συνολικό ύψος της δαπάνης του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το **αντικείμενο της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης** ανέρχεται προ αναθεώρησης σε 197.307,80 € και σε 307.703,65 € μαζί με την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.

Το συνολικό ύψος της δαπάνης του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το **αντικείμενο της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης** ανέρχεται προ αναθεωρήσεως σε 166.085,00 € και σε 276.272,11 € μαζί με την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.

Συνεπώς το συνολικό ύψος της δαπάνης του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα προ αναθεωρήσεως για τα **αντικείμενα της 1<sup>ης</sup> και της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης** ανέρχεται σε  $197.307,80 + 166.085,00 = 363.392,80$  €, δε διαφοροποιείται συνεπώς από αυτό του 6<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., υπερβαίνει δηλαδή την αρχική δαπάνη σε ποσοστό μικρότερο του 50% ( $726.809,20 \times 50\% = 363.404,60$ ), συγκεκριμένα δε κατά ποσοστό 49,99%.

5. Το συνολικό ύψος της δαπάνης του 7<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται σε **1.589.400,00 €** μαζί με το Φ.Π.Α.

Η δαπάνη αυτή καλύπτεται από τους ΚΑΠ 2009 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης, με κωδικό έργου 2008ΚΠ00000052.

Με το ύψος της δαπάνης που προβλέπεται στον παρόντα ΑΠΕ το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης ολοκληρώνεται.

Τέλος, με την αρ. 1/1/16-2-2012 γνωμοδότησή του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ροδόπης γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 7<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

#### **Μετά από τα παραπάνω εισηγούμαστε να γνωμοδοτήσετε :**

Για την έγκριση ή μη, του 7<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης **1.589.400,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.**, που είναι κατά **19.000,00 €** αυξημένος ως προς τον 6<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στο κονδύλιο της Αναθεώρησης και στη μετατροπή του συντελεστή Φ.Π.Α. σε 23 %.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010 .

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 41 ΥΠΕΡ 4 ΚΑΤΑ 1ΛΕΥΚΟ**

Εγκρίνει τον 7<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου», Αναδόχου ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ., συνολικής δαπάνης **1.589.400,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.**, που είναι κατά **19.000,00 €** αυξημένος ως προς τον 6<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στο κονδύλιο της αναθεώρησης και στη μετατροπή του συντελεστή Φ.Π.Α. σε 23 %.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ Τρέλλης Χρήστος Ποτόλιας Χρήστος ,Δημήτριος Χαρίτου, Μακρής Αθανάσιος, γιατί θεωρούν υπερβολική την αμοιβή του τεχνικού συμβούλου .

Λευκό δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Μουσιδής, χωρίς αιτιολόγηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 122 /2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

ΑΔΑ:Β4ΩΛ7ΛΒ-ΑΑΕ  
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Χουσεΐν Ερτζάν
- 2.Σαλήμ Σεβγκή
- 3.Νικολαΐδης Ιωάννης
- 4.Ούστογλου Γεώργιος
- 5.Μουμίν Καάν
- 6.Τελλίδης Ιωάννης
- 7.Βαβίας Σταύρος
- 8.Πουρνάρα Μαρίκα
- 9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος
- 10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
- 11.Σαλτούρος Δημήτριος
- 12.Χαιτίδης Δημήτριος
- 13.Γερομάρκος Γεώργιος(απων)
- 14.Σιακήρ Αϊχάν
- 15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη
- 16.Παπαθανάκης Σταύρος
- 17.Ουζούν Ιρφάν
- 18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
- 19.Μαραγκού Γεωργία
- 20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος(απων)
- 21.Τσολάκ Σουάτ
- 22.Γκουγκουσκίδου Μαρία
- 23.Κανελάκης Ιωάννης (απων)
- 24.Ζιμπίδης Γεώργιος
- 25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
- 26.Ματζιάρης Αντώνιος
- 27.Τσούλου-Τσαγκαλιδου Συρματένια
- 28.Σερέφια Σουλτάνα
- 29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
- 30.Πατήρας Νικόλαος
- 31.Παυλίδης Γεώργιος
- 32.Καραβάς Κωνσταντίνος
- 33.Πέτροβιτς Δημήτριος(απων)
- 34.Μπαλίκας Ανδρέας
- 35.Μιχελής Κωνσταντίνος
- 36.Γαλαζούλας Χρήστος
- 37.Χατζή Μεμής Τουρκές
- 38.Καβαρατζής Σταύρος
- 39.Μπαράν Μπουρχάν
- 40.Πατακάκης Ανάργυρος
- 41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος(απων)
- 42.Παπαδόπουλος Κίμων
- 43.Μωυσίδης Παναγιώτης
- 44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος
- 45.Αραμπατζής Αθανάσιος
- 46.Τρέλλης Χρήστος
- 47.Ποτόλιας Χρήστος
- 48.Χαρίτου Δημήτριος
- 49.Μακρής Αθανάσιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ