

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τους απόντες)  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Του Πρακτικού 15/2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

-----  
**Αριθ. Απόφασης 144/2023**  
-----

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση Πρακτικού Νο5 της Επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Έβρου για την χρονική παράταση 2 μηνών, της από 03/07/2023 (ΑΔΑ:ΨΓΧΦ7ΛΒ-ΓΔΝ, ΑΔΑΜ: 23SYMV012993757) υπογραφείσας σύμβασης, με τον ανάδοχο «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΥΣΤΗΜΣ ΕΠΕ».

Στην Κομοτηνή σήμερα **02-10-2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00πμ**, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια περιφοράς, μετά από την **οικ. 300839/5062/29-09-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου, η οποία επιδόθηκε στον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, και σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ :**

**Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ κ. Μέτιος Χρήστος**

**Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Παπαθεοδώρου Χρήστος**

**Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Χατζηγεωργίου Ιρφάν**

**Ο Γραμματέας του Π.Σ κ. Κουράκ Ριτβάν**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Πέτροβιτο Δημήτριος      | 17. Ταπατζάς Εμμανουήλ              |
| 2. Τσώνης Αθανάσιος         | 18. Πατακάκης Ανάργυρος             |
| 3. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  | 19. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά |
| 4. Κουρτίδης Κωνσταντίνος   | 20. Βουρβουκέλης Οδυσσέας           |
| 5. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 21. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος         |
| 6. Ιμπράμ Αχμέτ             | 22. Χατζηπέμου Χρήστος              |
| 7. Βενετίδης Κωνσταντίνος   | 23. Μαχμούτ Σερκάν                  |
| 8. Γαλανόπουλος Δημήτριος   | 24. Αργυρίου Νικόλαος               |
| 9. Πολίτης Αλέξιος          | 25. Σιμιτσής Κωνσταντίνος           |
| 10. Γκασήλ Σεμπαετίν        | 26. Γρανάς Αρχέλαος                 |
| 11. Τοψίδης Χριστόδουλος    | 27. Ζιμπίδης Γεώργιος               |
| 12. Μαρκόπουλος Θεόδωρος    | 28. Μιχαηλίδης Σιδέρης              |
| 13. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος    | 29. Στεφανίδης Ιωάννης              |
| 14. Βαβίας Σταύρος          | 30. Συμεωνίδης Θεόδωρος             |
| 15. .Βουλγαρίδης Νικόλαος   | 31. Καραγιώργης Ανδρέας             |
| 16. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 32. Καριπίδης Παύλος                |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**1.Τσαλικίδης Νικόλαος, 2.Παπαδόπουλος Γεώργιος, 3.Γαλάνης Βασίλειος, 4.Ευφραιμίδης Νικόλαος, 5.Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, 6.Δελησταμάτης Βασίλειος, 7.Λυμπεράκης Δημήτριος, 8.Ζαμπουνίδης Ιωάννης, 9.Δόντος Δημήτριος, 10.Περεντίδης Θεόδωρος, 11.Ιμάμογλου Τζιχάν, 12.Ναθαναηλίδης Αναστάσιος, 13.Μωυσιάδης Αριστείδης, 14.Γάκης Χρήστος, 15. Αμοιρίδης Μιχαήλ, 16.Πολυμέρου Μαρία.**

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Παρασκευή Διαμαντοπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 35 μέλη, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Αν. Προϊσταμένη της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού κα Ευδοξία Κώττη έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το αρ.πρωτ. 5524/1-9-2023 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Έβρου το οποίο αναφέρει τα εξής Έχοντας υπόψη:

- i. Τον Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
- ii. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- iii. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- iv. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Περί υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- v. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- vi. Τον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- vii. Κάθε άλλη εν γένει ισχύουσα νομοθετική διάταξη που αφορά, εξειδικεύει και ρυθμίζει τα ανωτέρω.
- viii. Η αριθ. 5323/08-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΗ17ΛΒ-ΥΝ2, ΑΔΑΜ: 22REQ011210887) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 90.000,00 €, η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας με α/α 2308
- ix. Η αριθ. 5315/08-09-2022 (ΑΔΑ: 669Β7ΛΒ-ΟΟΤ, ΑΔΑΜ: 22REQ011211001) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 28.250,00 €, η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας με α/α 2312
- x. Η αριθ. 5318/08-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΖ57ΛΒ-ΑΨΙ, ΑΔΑΜ: 22REQ011211070) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 10.000,00 €, η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας με α/α 2315
- xi. Η αριθ. 5324/08-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΙΟ7ΛΒ-ΕΓΜ, ΑΔΑΜ: 22REQ011211172) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 30.000,00 €, η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας με α/α 2309
- xii. Η αριθ. 5316/08-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΜ87ΛΒ-Υ6Α, ΑΔΑΜ: 22REQ011210541) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 18.000,00 €, η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας με α/α 2313
- xiii. Το από 04/10/2022 πρακτικό διενέργειας συγκρότησης επιτροπών διενέργειας - αξιολόγησης του διαγωνισμού και ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του εξοπλισμού και παρακολούθησης της σύμβασης
- xiv. Την αριθ. 757/2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΜΣ7ΛΒ-2Τ5) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης όρων, περίληψης και επιτροπών του διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής
- xv. Η αριθ. 331/10-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΕΦ7ΛΒ-5ΣΣ, ΑΔΑΜ: 23REQ011974739) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 90.000,00 €, η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας με α/α 278
- xvi. Η αριθ. 340/10-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΦΕΨ7ΛΒ-ΔΓΘ, ΑΔΑΜ: 23REQ011974897) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 28.250,00 €, η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας με α/α 287
- xvii. Η αριθ. 341/10-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΗΣ7ΛΒ-Σ9Φ, ΑΔΑΜ: 23REQ011974812) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 10.000,00 €, η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας με α/α 288
- xviii. Η αριθ. 332/10-01-2023 (ΑΔΑ: 61ΝΔ7ΛΒ-ΞΣΘ, ΑΔΑΜ: 23REQ011974887) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 30.000,00 €, η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας με α/α 279
- xix. Η αριθ. 330/10-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΠΖ7ΛΒ-31Η, ΑΔΑΜ: 23REQ011973202) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 18.000,00 €, η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας με α/α 265
- xx. Η αριθ. 43/2023 (ΑΔΑ: 6ΝΦ77ΛΒ-Φ38) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού
- xxi. Η αριθ. 178/2023 (ΑΔΑ: Ψ09Δ7ΛΒ-ΗΘΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης των πρακτικών Νο1 και Νο2 και της αριθ. 43/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ.
- xxii. Η αριθ. 341/2023 (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012743222) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης πρακτικού Νο4 περί ορισμού αναδόχων του διαγωνισμού
- xxiii. Η από 03/07/2023 (ΑΔΑ: ΨΓΧΦ7ΛΒ-ΓΔΝ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012993757) υπογραφείσα σύμβασης με τον ανάδοχο «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ»
- xxiv. Το «Άρθρο 221 Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη» του ν. 4412/16 όπου ορίζεται ότι «... β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή

της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης.... στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών».

- xxv. **Το άρθρο 10 «Ειδικοί όροι»** της από 03/07/2023 (ΑΔΑ: ΨΓΧΦ7ΛΒ-ΓΔΝ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012993757) υπογραφείσας σύμβασης όπου ορίζεται ότι «... δ) Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016».
- xxvi. **Το άρθρο 15 «Τροποποίηση σύμβασης»** της από 03/07/2023 (ΑΔΑ: ΨΓΧΦ7ΛΒ-ΓΔΝ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012993757) υπογραφείσας σύμβασης όπου ορίζεται ότι «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ενδεικτικά για περιπτώσεις απρόβλεπτες οι οποίες οφείλονται σε προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID 19, καθώς επίσης και λόγω των ταχύτατων αναβαθμίσεων σε εξοπλισμό πληροφορικής συνδυαστικά με την χρονοβόρα διαδικασία των διαγωνιστικών διαδικασιών, χωρίς οι λόγοι αυτοί να εξαντλούν το εύρος των λόγων τροποποίησης ».
- xxvii. **Το άρθρο 6.1 «Χρόνος παράδοσης υλικών» της με α/α 08/2022 διακήρυξης (αριθ. πρωτ. 6654/07-11-2022, ΑΔΑ: 6ΣΦ07ΛΒ-Φ5Ω, ΑΔΑΜ:22PROC011558341) 6.1.1.** Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει εξολοκλήρου ή τμηματικά τον εξοπλισμό στο κεντρικό κτίριο της Π.Ε Έβρου ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Π.Ε. Έβρου μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας. Η παράδοση θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών από την υπογραφή των συμβάσεων. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, ...γ) **το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. ».**
- xxviii. Το με Α.Π. 5524/01-09-2023 αίτημα παράτασης σύμβασης του αναδόχου «**Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» με **διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ», η οποία λήγει στις 03/10/2023.**
- xxix. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόθεση να γίνει καταστρατήγηση της νομοθεσίας σε περίπτωση χρονικής παράτασης της σύμβασης του αναδόχου, διότι δεν αλλάζει η φύση της σύμβασης εφόσον τα είδη προμήθειας της σύμβασης εξακολουθούν να είναι τα ίδια και δεν προστίθεται νέο είδος.
- xxx. Το γεγονός ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη προμήθειας του εξοπλισμού της σύμβασης για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου
- xxxi. Το Πρακτικό Νο5 της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του εξοπλισμού και παρακολούθησης της σύμβασης

#### **Εισηγούμαστε**

Την έγκριση του Πρακτικού Νο5 σχετικά με την χρονική παράταση της από 03/07/2023 (ΑΔΑ: ΨΓΧΦ7ΛΒ-ΓΔΝ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012993757) υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο «**Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» με **διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ»,** που υπογράφηκε στο πλαίσιο της αριθ. 08/2022 διακήρυξης (αριθ. πρωτ. 6654/07-11-2022, ΑΔΑ: 6ΣΦ07ΛΒ-Φ5Ω, ΑΔΑΜ:22PROC011558341) για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, ήτοι έως 03/12/2023 το οποίο αναφέρει τα εξής:

#### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ 50 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

«Χρονική παράταση σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 176.250,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Στην Αλεξανδρούπολη στις 01/09/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00π.μ. συνεδρίασε η επιτροπή ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του εξοπλισμού και παρακολούθησης των συμβάσεων του διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε, σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 757/2022 (ΑΔΑ:Ψ9ΜΣ7ΛΒ-2Τ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., αποτελούμενη από τους:

1. Μακρής Ηλίας, ΠΕ Πληροφορικής, Αν. προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Έβρου
2. Αλεπάκου Μαρία, ΤΕ Πληροφορικής, υπάλληλος του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Έβρου

3. Παναγόπουλος Γεώργιος, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλος της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου

προκειμένου να προβεί σε γνωμοδότηση χρονικής παράτασης 2 μηνών της από 03/07/2023 (ΑΔΑ: ΨΓΧΦ7ΛΒ-ΓΔΝ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012993757) υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ», που υπογράφηκε στο πλαίσιο της αριθ. 08/2022 διακήρυξης (αριθ. πρωτ. 6654/07-11-2022, ΑΔΑ: 6ΣΦ07ΛΒ-Φ5Ω, ΑΔΑΜ:22PROC011558341) για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,

Διαπιστώθηκε η νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής και η απαρτία της.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν:

- 1) Το «Άρθρο 221 Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη» του ν. 4412/16 όπου ορίζεται ότι «... β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης... στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών».
- 2) Το άρθρο 10 «Ειδικοί όροι» της από 03/07/2023 (ΑΔΑ: ΨΓΧΦ7ΛΒ-ΓΔΝ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012993757) υπογραφείσας σύμβασης όπου ορίζεται ότι «... δ) Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016».
- 3) Το άρθρο 15 «Τροποποίηση σύμβασης» της από 03/07/2023 (ΑΔΑ: ΨΓΧΦ7ΛΒ-ΓΔΝ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012993757) υπογραφείσας σύμβασης όπου ορίζεται ότι «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ενδεικτικά για περιπτώσεις απρόβλεπτες οι οποίες οφείλονται σε προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID 19, καθώς επίσης και λόγω των ταχύτατων αναβαθμίσεων σε εξοπλισμό πληροφορικής συνδυαστικά με την χρονοβόρα διαδικασία των διαγωνιστικών διαδικασιών, χωρίς οι λόγοι αυτοί να εξαντλούν το εύρος των λόγων τροποποίησης ».
- 4) Το άρθρο 6.1 «Χρόνος παράδοσης υλικών» της με α/α 08/2022 διακήρυξης (αριθ. πρωτ. 6654/07-11-2022, ΑΔΑ: 6ΣΦ07ΛΒ-Φ5Ω, ΑΔΑΜ:22PROC011558341) 6.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει εξολοκλήρου ή τμηματικά τον εξοπλισμό στο κεντρικό κτίριο της Π.Ε Έβρου ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Π.Ε. Έβρου μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας. Η παράδοση θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών από την υπογραφή των συμβάσεων. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, ...γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. ».
- 5) Το με Α.Π. 5524/01-09-2023 αίτημα παράτασης σύμβασης του αναδόχου «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ», η οποία λήγει στις 03/10/2023.
- 6) Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόθεση να γίνει καταστρατήγηση της νομοθεσίας σε περίπτωση χρονικής παράτασης της σύμβασης του αναδόχου, διότι δεν αλλάζει η φύση της σύμβασης εφόσον τα είδη προμήθειας της σύμβασης εξακολουθούν να είναι τα ίδια και δεν προστίθεται νέο είδος.
- 7) Το γεγονός ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη προμήθειας του εξοπλισμού της σύμβασης για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου

και μετά από διαλογική συζήτηση για την χρονική παράταση της από 03/07/2023 (ΑΔΑ: ΨΓΧΦ7ΛΒ-ΓΔΝ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012993757) υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ», που υπογράφηκε στο πλαίσιο της αριθ. 08/2022 διακήρυξης (αριθ. πρωτ. 6654/07-11-2022, ΑΔΑ: 6ΣΦ07ΛΒ-Φ5Ω, ΑΔΑΜ:22PROC011558341) για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ποσού 86.654,50 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 107.451,58 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων του αναδόχου

**Προτείνει**

την χρονική παράταση της από 03/07/2023 (ΑΔΑ: ΨΓΧΦ7ΛΒ-ΓΔΝ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012993757) υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ», που υπογράφηκε στο πλαίσιο της αριθ. 08/2022 διακήρυξης (αριθ. πρωτ. 6654/07-11-2022, ΑΔΑ: 6ΣΦ07ΛΒ-Φ5Ω, ΑΔΑΜ:22PROC011558341) για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, ήτοι έως 03/12/2023.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της αρχικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Επιτροπή Παραλαβής Διαγωνισμού

1. Μακρής Ηλίας, .....
2. Αλεπάκου Μαρία.....
3. Παναγόπουλος Γεώργιος.....

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της αρχικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 16 ΥΠΕΡ 11 ΚΑΤΑ 3 ΛΕΥΚΟ 5 ΠΑΡΩΝ**

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 5 για την χρονική παράταση της από 03/07/2023 (ΑΔΑ: ΨΓΧΦ7ΛΒ-ΓΔΝ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012993757) υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο «Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ», που υπογράφηκε στο πλαίσιο της αριθ. 08/2022 διακήρυξης (αριθ. πρωτ. 6654/07-11-2022, ΑΔΑ: 6ΣΦ07ΛΒ-Φ5Ω, ΑΔΑΜ:22PROC011558341) για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, ήτοι έως 03/12/2023.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της αρχικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1.Τοψίδης Χριστόδουλος, 2.Μαρκόπουλος Θεόδωρος, 3.Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, 4.Βαβίας Σταύρος, 5.Βουλγαρίδης Νικόλαος, 6.Εξακουστός Κωνσταντίνος, 7.Ταπατζάς Εμμανουήλ, 8.Πατακάκης Ανάργυρος, 9.Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά, 10.Βουρβουκέλης Οδυσσεάς, 11.Χατζηγκενέ Ιρφάν.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1.Μιχαηλίδης Σιδέρης, 2.Στεφανίδης Ιωάννης, 3.Συμεωνίδης Θεόδωρος.

Παρών δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1.Κατσιμίγας Κωνσταντίνος, 2.Χατζηπέμου Χρήστος, 3.Μαχμούτ Σερκάν, 4.Κουράκ Ριτβάν, 5.Αργυρίου Νικόλαος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 144/2023

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

**Παπαθεοδώρου Χρήστος**

## ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Πέτροβιτς Δημήτριος		26. Βουρβουκέλης Οδυσσέας	
2. Τσαλικίδης Νικόλαος	ΑΠΩΝ	27. Χατζηγκενέ Ιρφάν	
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος	ΑΠΩΝ	28. Κατσίμιγας Κωνσταντίνος	
4. Γαλάνης Βασίλειος	ΑΠΩΝ	29. Χατζηπέμου Χρήστος	
5. Ευφραιμίδης Νικόλαος	ΑΠΩΝ	30. Μαχμούτ Σερκάν	
6. Τσώνης Αθανάσιος		31. Κουράκ Ριτβάν	
7. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος		32. Αργυρίου Νικόλαος	
8. Κουρτίδης Κωνσταντίνος		33. Λυμπεράκης Δημήτριος	ΑΠΩΝ
9. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά		34. Σιμισής Κωνσταντίνος	
10. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος	ΑΠΩΝ	35. Γρανάς Αρχέλαος	
11. Ιμπράμ Αχμέτ		36. Ζιμπίδης Γεώργιος	
12. Βενετίδης Κωνσταντίνος		37. Ζαμπουνίδης Ιωάννης	ΑΠΩΝ
13. Γαλανόπουλος Δημήτριος		38. Δόντσος Δημήτριος	ΑΠΩΝ
14. Δελησταμάτης Βασίλειος	ΑΠΩΝ	39. Μιχαηλίδης Σιδέρης	
15. Πολίτης Αλέξιος		40. Στεφανίδης Ιωάννης	
16. Γκασήλ Σεμπαετίν		41. Συμεωνίδης Θεόδωρος	
17. Τοψίδης Χριστόδουλος		42. Περεντίδης Θεόδωρος	ΑΠΩΝ
18. Μαρκόπουλος Θεόδωρος		43. Καραγιώργης Ανδρέας	
19. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος		44. Ιμάμογλου Τζιχάν	ΑΠΩΝ
20. Βαβίας Σταύρος		45. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος	ΑΠΩΝ
21. Βουλγαρίδης Νικόλαος		46. Καριτίδης Παύλος	
22. Εξακουστός Κωνσταντίνος		47. Μωυσιάδης Αριστείδης	ΑΠΩΝ
23. Ταπατζάς Εμμανουήλ		48. Γάκης Χρήστος	ΑΠΩΝ
24. Πατακάκης Ανάργυρος		49. Αμοιρίδης Μιχαήλ	ΑΠΩΝ
25. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά		50. Πολυμέρου Μαρία	ΑΠΟΥΣΑ