

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 192 /2011

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης: «Γεωτεχνική έρευνα για τη μελέτη γεφυρών και βελτιώσεων επαρχιακής οδού Νο 9 (Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά)» Ανάδοχος: ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΠΕ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Ιουνίου 2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10.30 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1942/9-6-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 192:** Εισηγούμενος το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Ευάγγελος Παπαθεοδώρου υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την υπ' αρ. 59/πρ.13/10-7-2008 Απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης και με το από 2-10-2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, ανατέθηκε στο γραφείο ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ Ε.Π.Ε. (κατ. μελέτης 21) η «Γεωτεχνική έρευνα για τη μελέτη γεφυρών και βελτιώσεων επαρχιακής οδού Νο 9 (Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά)».

Σύμφωνα με τη Σύμβαση και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, το αντικείμενο της μελέτης αφορά την εκτέλεση γεωερευνητικού προγράμματος (εκτέλεση γεωτρήσεων επιτόπου και εργαστηριακές δοκιμές) σε θέσεις έξι γεφυρών ή τεχνικών γεφύρωσης επί της προαναφερθείσης επαρχιακής οδού, συνολικού βάθους 625 m. Η Συμβατική αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης, καθορίστηκε στο ποσό της Οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου και ανέρχεται στο ποσό των 155.990,00 € μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα υποβληθέντα γεωτεχνικά προγράμματα (1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup>) όπως εγκρίθηκαν με τις α) 198/πρ.27/28-11-2008 και β) 214/πρ.29/16-12-2008 Αποφάσεις της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Ροδόπης, ο προϋπολογισμός αυξήθηκε στο ποσό των 233.979,13 €. Οι λόγοι για τους οποίους προέκυψε η αύξηση του προϋπολογισμού δίνονται τόσο στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Σ.Π. όσο και στην Απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής με αρ. 103/πρ.16/2-6-2009.

Μετά την έγκριση του ανωτέρω Συγκριτικού Πίνακα, υπογράφηκε στις 30-6-2009 η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση διαμορφώνοντας τον προϋπολογισμό του συμβατικού αντικειμένου στο ποσό των 233.979,13 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Οι προβλεπόμενες εργασίες εκτελέστηκαν κανονικά και τα αποτελέσματα των Γεωτεχνικών ερευνών εγκρίθηκαν με τις Αποφάσεις αρ. 80/πρ.14/4-5-2009 και αρ. 210/πρ.27/22-12-2010 της 4<sup>ης</sup> Ν.Ε. του Ν.Δ. Ροδόπης. Συνολικά έγιναν οι παρακάτω γεωτρήσεις, οι οποίες συνοδεύτηκαν και από τις αντίστοιχες εργαστηριακές έρευνες :

- i) Τέσσερις γεωτρήσεις στο Μακροπόταμο (δύο ακρόβαθρα και δύο μεσόβαθρα)
- ii) Έξι γεωτρήσεις στο Λίσσο (δύο ακρόβαθρα και τέσσερα μεσόβαθρα)
- iii) Έξι γεωτρήσεις στο Ποντικόρεμα (δύο ακρόβαθρα και τέσσερα μεσόβαθρα)
- iv) Τρεις γεωτρήσεις στο Βοσβόζη (δύο ακρόβαθρα και ένα μεσόβαθρο)
- v) Τρεις γεωτρήσεις στον Τρελοχείμαρρο (δύο ακρόβαθρα και ένα μεσόβαθρο)
- vi) Τρεις γεωτρήσεις στο Αμυγαλόρεμα (δύο ακρόβαθρα και ένα μεσόβαθρο)

Ο 2<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας συντάσσεται με σκοπό :

- α) την προσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών σύμφωνα με τα όσα εκτελέστηκαν.
- β) την προσαρμογή των ποσοτήτων των εργαστηριακών δοκιμών με τα όσα εκτελέστηκαν
- γ) την μεταβολή του συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% που ήταν στην αρχική σύμβαση σε 21% και τέλος σε 23% όπως ισχύει σήμερα.

Αναλυτικά, οι αλλαγές αφορούν :

- Την προσαρμογή βάση των εκτελεσθέντων εργασιών που αφορούν την μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος, τη χρήση βυτιοφόρου οχήματος, κατασκευής δικτύου και χρήσης αντλίας.
- Την προσαρμογή του κόστους διατήρησης και δειγματοληψίας βάση του είδους των λιθολογικών σχηματισμών που διατρήθηκαν.
- Την εκτέλεση επιπλέον των προβλεφθέντων δοκιμών SPT.

- Την προσαρμογή των εργαστηριακών δοκιμών όπως εκτελέστηκαν.
- την προσαρμογή του συντελεστή Φ.Π.Α. λαμβάνοντας υπόψη τους πιστοποιούμενους λογαριασμούς (1<sup>ος</sup>, 2<sup>ος</sup>, και 3<sup>ος</sup> με 19% και πέραν αυτών με 23%).

Οι προτεινόμενες αλλαγές δίνονται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί:

α/α	Μελέτη	Αμοιβή (€)			
		1ος Σ.Π.	2ος Σ.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Επί πλέον	Επί έλαττον
1	Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου	202.924,84	205.355,08	2.430,24	
2	Εργαστηριακές δοκιμές	31.054,29	26.154,00		4.900,29
3	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>233.979,13</b>	<b>231.509,08</b>		<b>2.470,05</b>
	ΦΠΑ (19%) Αρχικής και συμπλ. Σύμβ.	44.456,03			44.456,03
	ΦΠΑ (19%) 1 <sup>ου</sup> , 2 <sup>ου</sup> και 3 <sup>ου</sup> Λογαριασμού		30.044,04	30.044,04	
	ΦΠΑ (23%) 4 <sup>ου</sup> Λογαριασμού		12.012,36	12.012,36	
	ΦΠΑ (23%) (Υπόλοιπο προς πιστοπ.)		4865,63	4865,63	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>278.435,16</b>	<b>278.431,11</b>		<b>4,05</b>

Τέλος, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του εν λόγω Συγκριτικού Πίνακα με την υπ' αρ. 1/3/12-5-2011 Γνωμοδότησή του.

Μετά από τα παραπάνω η υπηρεσία:

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης του θέματος, συνολικής δαπάνης 278.431,11 € μαζί με το Φ.Π.Α., που είναι κατά 4,05 € μειωμένος ως προς τον 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον συνημμένο 2<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών της μελέτης: «Γεωτεχνική έρευνα για τη μελέτη γεφυρών και βελτιώσεων επαρχιακής οδού Νο 9 (Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά)» Ανάδοχος: ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΠΕ., συνολικής δαπάνης 278.431,11 € μαζί με το Φ.Π.Α., που είναι κατά 4,05 € μειωμένος ως προς τον 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 192 /2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ  
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**