

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 193 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης: «Μελέτη αξιοποίησης φράγματος Ασκητών » ΚΑΕ:2005ΚΠ00000094, Αναδόχων: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ και Γεώργιος Εμμανουηλίδης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Ιουνίου 2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10.30 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1942/9-6-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 193: Εισηγούμενος το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κων/νος Καραμανώλης Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η μελέτη του θέματος ήταν ενταγμένη στο Πρόγραμμα ΚΑΠ με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 320.000,00 €.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 30-5-2007 για ποσό 284.743,20 € μαζί με τον Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 19/πρ.6/9-4-2008 απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών), εγκρίθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης συνολικής δαπάνης 317.218,67 €.

Οι εργασίες της μελέτης έχουν ολοκληρωθεί και απομένει η έγκριση του τελευταίου σταδίου της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των τευχών για την προκήρυξη της νέας μελέτης.

Ο παρών 2^{ος} Συγκριτικός Πίνακας συντάσσεται για να περιλάβει κάποιες διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών και για την τακτοποίηση του κονδυλίου του Φ.Π.Α. λόγω της αλλαγής του συντελεστή.

Ο 2^{ος} Συγκριτικός Πίνακας είναι συνολικής δαπάνης 319.751,34 € μαζί με τον Φ.Π.Α. (με αύξηση κατά 2.532,67 € από τη δαπάνη του 1^{ου} Σ.Π. και εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού).

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την αριθ.2/πρ.1/12-5-2011 γνωμοδότησή του, τάχθηκε υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης.

Μετά από τα παραπάνω η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης του θέματος, συνολικής δαπάνης ποσού 319.751,34 €.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον συνημμένο 2^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών της μελέτης: «Μελέτη αξιοποίησης φράγματος Ασκητών» ΚΑΕ:2005ΚΠ00000094, Αναδόχων: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ και Γεώργιος Εμμανουηλίδης, συνολικής δαπάνης ποσού 319.751,34 €.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 193 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ