

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 320 /2011

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου από διασταύρωση Καλής Βρύσης μέχρι Τ.Δ. Ανθοχωρίου»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Αυγούστου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου**, 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου**, μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχελής** και 8) **Αθανάσιος Μακρής** (αναπληρωματικό) μέλος,

**Απόντες** ήταν: 1) ο κ. **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος και 2) ο κ. **Χρήστος Τρέλλης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 320:** Εισηγούμενος το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο κ. Σούσος από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας, με το υπ' αριθμ. 3766/4-8-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ 2010 με το ποσό των **200.000 Ευρώ**.

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού **200.000,00 Ευρώ** έγινε από την Δ.Τ.Υ. Ν.

Δράμας και εγκρίθηκε με την 2583/29-09-2010 απόφαση. Η ανάθεση του έργου έγινε με το πρακτικό 52/19-11-2010 (απόφαση 301) της Ν.Ε. Ν Δράμας και το συμφωνητικό υπογράφηκε την 09/12/2010 για το ποσό των **108.307,92 Ευρώ με ΦΠΑ (23%)**.

Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 08/12/2011.

Η προτεινομένη δαπάνη με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και την συμπληρωματική σύμβαση είναι για εργασίες αναθεώρηση δαπάνη ασφάλτου και ΦΠΑ **145.637,39 Ευρώ με ΦΠΑ (23%)**. Ήτοι αύξηση από το ποσό της σύμβασης του έργου κατά **37.329,47 Ευρώ ή ποσοστό 34,47%**.

Κατά τη σύνταξη της μελέτης είχε προβλεφθεί η διαπλάτυνση του τμήματος της επαρχιακής οδού Προσοτσάνης Καλλιθέας από την νέα γέφυρα επί του ποταμού Αγγίτη έως τον κόμβο προς Καλή βρύση. Με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών αντιμετωπίστηκε η αύξηση των εργασιών, που προέκυψαν από προμετρητικά λάθη κατά την σύνταξη της μελέτης, στις εργασίες επιχωμάτωσης της διαπλάτυνσης με κοκκώδες υλικό και των ασφαλικών εργασιών. Με την σύνταξη του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και την συμπληρωματική σύμβαση που προτείνεται καλύπτεται η αύξηση της δαπάνης προμήθειας της ασφάλτου αλλά και η αύξηση της ισοπεδωτικής στρώσης για την βελτίωση της επίκλισης της οδού. Επίσης συμπεριλαμβάνονται μικροαυξήσεις των ποσοτήτων οδοστρωσίας και τεχνικών έργων.

Οι εργασίες αυτές σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 1 του Ν. 3669/08 α) δεν μπορούν να διαχωρισθούν τεχνικά ή οικονομικά και β) είναι αναγκαίες για την τελειοποίηση -ολοκλήρωση του έργου.

Αρμόδια για την έγκριση του παρόντος 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της συμπληρωματικής σύμβασης είναι η Οικονομική επιτροπή της περιφέρειας ΑΜΘ μετά από σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Δεν απαιτείται νέα παράταση για την περαίωση του έργου.

Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου από διασταύρωση Καλής Βρύσης μέχρι Τ.Δ. Ανθοχωρίου»

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 7 υπέρ, και 1 λευκό)

Εγκρίνει τον συνημμένο 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τη Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 37.329,47€ του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου από διασταύρωση Καλής Βρύσης μέχρι Τ.Δ. Ανθοχωρίου».

Μειοψήφησε ο κ. Αθανάσιος Μακρής, αναπληρωματικό μέλος, που ψήφησε λευκό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 320/2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**

**ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ**

**ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε**

**ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ**