

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 9/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 78 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Κατασκευή γέφυρας Ερυθροποτάμου θέση (Βρυσικά)» του υποέργου: «Κατασκευή γέφυρας Ερυθροποτάμου θέση (Βρυσικά)». (ΠΕ Έβρου)

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14 Απριλίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1027/8-4-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 78 : Εισηγούμενος το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Ν. Σαμακοβλής, Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων , ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων.
2. Την αριθμ. 169/15-06-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα -Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
3. Την αριθμ. 276/19-08-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα -Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση " ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε" με συνολική προσφορά 2.011.505,91 €, δηλαδή μέση έκπτωση 39,04 %.
4. Την από 12-10-2010 σύμβαση ύψους 2.011.505,91€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 10/10/2012.
5. Την από 10/03/2011 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Έβρου και την αριθμ. 07/17-3-2011 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Έβρου.
6. Την προέγκριση με αριθμό πρωτ. 1122/21-03-2011 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Και επειδή, σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008 άρθρο 57 παρ. 3 που αναφέρει ότι «δαπάνες προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών (στην περίπτωση μας ο Ευρωκώδικας 2) και καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου και καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα» η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΣΗ (ΒΡΥΣΙΚΑ)» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΣΗ (ΒΡΥΣΙΚΑ)», Αναδόχου: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Τ.Ε. συνολικής δαπάνης 2.011.505,91€ (με Φ.Π.Α.) που έγινε από την υπηρεσία, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑΜΘ.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΣΗ (ΒΡΥΣΙΚΑ)» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΣΗ (ΒΡΥΣΙΚΑ)», Αναδόχου: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Τ.Ε. συνολικής δαπάνης 2.011.505,91€ (με Φ.Π.Α.) που έγινε από την υπηρεσία, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 78 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

