

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 45/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 835/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ' αριθμ. Α62/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά εκτέλεση δημοσίου έργου.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Νοεμβρίου 2017** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 6994/17-11-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος 4) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** μέλος, 5), **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Λασκαριδής Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. κ., :1) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 2) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 835 : Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. 6059/ 15-11-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την από 22-05-1995 σύμβαση μεταξύ της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Δελιούσης Α. – Χατζηλάκος Δ.» και του Ελληνικού Δημοσίου, που υπογράφηκε μετά από την 21-02-1995 δημοπρασία, η Κοινοπραξία ανέλαβε την εκτέλεση του δημόσιου έργου «Βελτίωση της υπ' αρ. 69 εθνικής οδού Λιμένα – Λιμεναρίων Ν. Θάσου, Τμήμα Λιμένας – Ακρωτ. Παχύ και παράκαμψη Λιμένα» συνολικής δαπάνης 272.038.232 δρχ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο εκτελέσθηκε και περατώθηκε μετά από εγκεκριμένες παρατάσεις την 30-06-1997.

Με την με αριθμό 5346/05-11-1996 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της 5ης ΠΥΔΕ (Προϊσταμένη Αρχή) εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας (ΣΠ) και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ έργου, συνολικής δαπάνης 333.000.000 δρχ, δηλ. με υπέρβαση 11.994.886 δρχ έναντι του συμφωνηθέντος ανωτέρου ποσού. Με την με αριθμό Κ.1284/25-11-1997 απόφαση της ίδιας Υπηρεσίας, η οποία στο μεταξύ είχε μετονομαστεί σε ΔΔΕ/Τμήμα Συγκ. Η/Μ Έργων, εγκρίθηκε ο 2ος ΣΠ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου συνολικής δαπάνης 350.000.000 δρχ, δηλαδή με υπέρβαση 17.000.000 δρχ από την εγκεκριμένη δαπάνη του 1ου Σ.Π. Με τον από 26-02-2002, 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), εγκρίθηκε συνολική δαπάνη 342.802.776 δρχ, δηλαδή μειωμένη κατά 7.197.224 δρχ, έναντι του 2ου ΣΠ, διότι περικόπηκαν, λόγω ποινικής ρήτρας ποσό 3.502.348 δρχ, λόγω μειωμένου ποσοστού ασφάλτου ποσό 203.176 δρχ, καθώς και εργασίες ποσού 3.649.815 δρχ. λόγω υπέρβασης εγκεκριμένης πίστωσης.

Οι υπερσυμβατικές αυτές εργασίες είχαν περιληφθεί στον από 28-11-2000 τελικό επιμετρικό πίνακα και περιλαμβάνονταν στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου της 19-12-2000. Η Κοινοπραξία υπέγραψε με επιφύλαξη τον 3ο ΑΠΕ και ακολούθως άσκησε την από 26-02-2002 ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής. Με την Κ912/18-06-2002 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ και απορρίφθηκε η ένσταση.

Κατά της ανωτέρω απόφασης η ανάδοχος άσκησε αίτηση θεραπείας ενώπιον του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και κατά της τεκμαιρόμενης απορρίψεως αυτής την από 22-02-2003 (αριθμό κατάθεσης 8/2003) προσφυγή, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, με την οποία ζητούσε να ακυρωθούν οι ως άνω πράξεις, να αναγνωρισθεί ότι εκτελέστηκαν οι ανωτέρω εργασίες και ότι το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να της καταβάλει το ποσό των 13.408.566 δρχ ή 39.350,16 Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της προσφυγής.

Επί της προσφυγής εκδόθηκε η με αριθμό 182/2007 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή και αναγνωρίστηκε ότι το Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στην

προσφεύγουσα το αιτηθέν ποσό (39.350,16 Ευρώ) νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Κατά της ανωτέρω απόφασης το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε την από 12-04-2008 αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ. Το ΣτΕ εξέδωσε την με αριθμό 3101/2013 απόφαση με την οποία δέχτηκε την κρινόμενη αίτηση, αναίρεσε την με αριθμό 182/2007 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής και την παρέπεμψε σε αυτό προς νέα κρίση.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό Α62/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, η οποία έκανε δεκτή την προσφυγή, ακύρωσε την τεκμαιρόμενη απόρριψη του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ της από 24-09-2002 αιτήσεως θεραπείας, ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου να συνταχθεί νέος ΑΠΕ που να περιλαμβάνει τις ανωτέρω υπερσυμβατικές εργασίες, με τη σύναψη και συμπληρωματικής σύμβασης.

Επειδή σύμφωνα με το αρ. 186 του ν. 3852/2010 οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για την κατασκευή, την συντήρηση και ανακαίνιση των οδών, που η συντήρηση τους ανήκε στην αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Συνεπώς, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνεχίζει αυτοδικαίως τη δίκη με την Κοινοπραξία.

Επειδή η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου δύναται να προσβληθεί μόνο με την άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

Επειδή στην παρ. 4 του αρ. 53 του ΠΔ 18/1989 (Κωδικοποίηση Νόμων για το ΣτΕ) ορίζονται τα εξής: «4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναίρεσεως, όταν το ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες ευρώ, εκτός αν προσβάλλονται αποφάσεις που εκδίδονται επί προσφυγών ουσίας, εφόσον αφορούν περιοδικές παροχές ή τη θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη ή τη θεμελίωση του δικαιώματος σε εφάπαξ παροχή και τον καθορισμό του ύψους της. Ειδικώς στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, το όριο αυτό ορίζεται στις διακόσιες χιλιάδες ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.»

Επειδή η κρινόμενη διαφορά αφορά διοικητική σύμβαση, το δε αντικείμενό της είναι κάτω από διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (39.350,16 Ευρώ)

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Να μην ασκηθεί αίτηση αναίρεσης κατά της με αριθμό Α62/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να μην ασκηθεί αίτηση αναίρεσης κατά της με αριθμό Α62/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 835/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΑΤΖΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΜΕΤΙΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**